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РЕФЕРАТ 
В дипломной работе на тему «Технико-экономическое обоснование 
создания предприятия по производству пеноблоков» рассматривается вопросы 
технико-экономического  обоснования создания предприятия по производству 
пеноблоков.  
Объектом исследования выступает предприятие ООО «Алтын». 
Основной целью дипломной работы является разработка ТЭО создания 
предприятия по производству пеноблоков.  
В первой главе «Организационно-экономическая и правовая 
характеристика субъекта хозяйствования» раскрывается характеристика и 
основная стратегия предприятия, анализируется организация производства и 
менеджмент предприятия. Во второй главе «Определение затрат и 
формирование доходов субъекта хозяйствования» проводится расчет 
капитальных и текущих затрат, а также расчет доходов предприятия. В третьей 
главе «Инвестиционная оценка и обоснование устойчивости проекта создания 
предприятия» проводится оценка экономической эффективности создания 
предприятия. 
Инвестиционные затраты на проект составят 6697 тыс. руб. Кредит будет 
взят на один год под 18 % годовых (аннуитетные платежи) в сумме 4000 тыс. 
руб. Остальная часть средств будет финансироваться за счет собственных 
источников инициатора проекта.  
При условии использования кредита, чистая стоимость проекта составит 
40048 тыс. руб., индекс доходности больше единицы и равен 5,398, срок 
окупаемости около 9 месяцев. Таким образом, проект можно считать 
эффективным и целесообразным. 
Объем дипломной работы составляет 62 страницы. Иллюстративный 
материал включает рисунков,  таблиц, 3 приложения. Список использованных 
источников представлен 40 наименованием.   
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ВВЕДЕНИЕ 
На данный момент в строительстве складывается ситуация, при которой 
широкомасштабное производство конструкций из железобетона не находит 
своего применения в жилищном строительстве. Все больше внимания 
уделяется строительству жилых (и особенно частных) домов из более 
бюджетных строительных материалов, в том числе пеноблоков. Такие дома, 
помимо архитектурного преимущества, имеют еще ряд достоинств по 
сравнению с железобетонными конструкциями (в частности, гидро- и 
теплоизоляционные качества у пеноблоков выше, чем у железобетона).  
Наиболее предпочитаемым материалом среди строительных организаций 
является пенобетон. Выбор этого строительного обусловлен его довольно 
низкой себестоимостью. Затраты на изготовление пенобетона или газобетона 
примерно одинаковы по стоимости, однако прибыль от реализации у 
предприятия, занимающимся изготовлением пенобетона составит на 20-30% 
больше. 
На  данный момент наибольшим спросом в строительстве пользуется 
пенобетон. В основном он используется в качестве как конструкционно-
строительный, так и тепло- и звукоизоляционного материала. Основное его 
характерное отличие – это легкость и прочность, устойчивость к термическим 
воздействиям и разнообразным биологическим реагентам. Пенобетон 
зарекомендовал себя отличными эксплуатационными характеристиками, что 
обусловило повышенный спрос на него как строительного материала. Ко всему 
прочему его низкая закупочная цена однозначно подчиняет выбор в пользу его 
закупки и использования в строительстве. 
Большинство современных строительных организаций отдают свое 
предпочтение закупке не самого пенобетона, а пенобетонных блоков. Это легко 
объясняется несколькими основными параметрами: 
- пеноблоки имеют достаточно удобную форму, что позволяет широко 
использовать их при строительстве объектов; 
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- легкая обработка пеноблоков: легко пилить, шлифовать и сверлить, что 
является еще одним плюсом в их выборе; 
- стены домов, выполненные из пеноблоков не нуждаются в 
дополнительной звуко- и термоизоляции; 
- экологичность пенобетона:  отсутствует выделение в атмосферу 
вредных для жизнедеятельности человека веществ; 
- использование пеноблоков позволяют сократить срок постройки здания, 
благодаря своего малому весу; 
- невысокие финансовые затраты для производства пеноблоков.  
В результате строительные организации используя пеноблоки, выбирают 
экологически чистый, удобный и отвечающий запросам «цена – качество» 
строительный материал. Благодаря своим характеристикам пенобетон завоевал 
свою популярность и продолжает пользоваться возрастающим на него спросом. 
Пенобетон, из которого производятся пеноблоки, практически не меняет 
свойств с течением времени, не стареет. Это экологически чистый материал, по 
прочности не уступает камню, обладает хорошими тепло- и 
звукоизоляционными характеристиками, устойчив к воздействию влаги и огня, 
стабилизирует температуру в помещениях, стоит не дорого, удобен в монтаже. 
Изготовление пеноблоков, как бизнес – рентабельное и достаточно 
доходное занятие, так как спрос на этот материал постоянно растет. Однако 
необходимо все-таки провести анализ спроса и конкурентности в конкретной 
местности, чтобы определить количество потенциальных покупателей и 
объемы производства существующих предприятий. 
Целью дипломного проекта является разработка и технико-
экономическое обоснование проекта создания предприятия по производству 
пеноблоков. 
В связи с поставленною целью определены следующие задачи: 
- рассмотреть организационно-экономическую и правовую 
характеристику субъекта хозяйствования; 
- определить затраты и сформировать доходы предприятия; 
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- провести экономическую оценку и обоснование финансовой 
устойчивости проекта создания предприятия.  
Объектом исследования является вновь создаваемое предприятие ООО 
«Алтын». 
Предметом исследования является инвестиционный проект создания 
предприятия по производству пеноблоков.  
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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ООО «АЛТЫН» 
1.1 Организационно-правовая характеристика субъекта хозяйствования 
ООО «Алтын» 
Стратегия развития предприятия — это определение главных 
долговременных целей и задач компании и заявление курса действий, 
распределение ресурсов, нужных для достижения данных целей. 
Главной целью процесса воплощения стратегии является создание в 
организации нужных предпосылок для воплощения предусматриваемой 
экономической поддержки ее базовой корпоративной стратегии и успешного 
достижения итоговых стратегических целей ее финансового развития.  
Процесс управления реализацией стратегии организации строится по 
следующим основным этапам (рисунок  1.1). 
 
 
Рисунок 1.1 – Этапы управления процессом реализации стратегией 
организации 
Этап 1. Обеспечение стратегических изменений финансовой деятельности 
предприятия 
Этап 2. Диагностика характера изменения условий внешней финансовой среды на 
каждом этапе реализации финансовой стратегии предприятия 
Этап 3. Выбор методов управления реализацией стратегии предприятия, 
адекватных характеру текущих изменений условий внешней финансовой среды 
Этап 4. Построение эффективной системы контроля реализации стратегии 
предприятия 
Этап 5. Осуществление (при необходимости) корректировки программы 
стратегического финансового развития предприятия 
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Первый этап. Обеспечение стратегических изменений финансовой 
деятельности организации. Весь процесс управления воплощения стратегии 
организации начинается с понимания размеров планируемых стратегических 
изменений ее финансовой деятельности. 
Стратегические перемены представляют из себя комплекс мер, которые 
направлены на преобразование главных систем управления экономической 
деятельностью до того уровня, когда обеспечивается полная возможность 
воплощения главной финансовой стратегии организации. Стратегические 
изменения дают представления о процессе реализации мероприятий четвертой 
доминантной сферы (направления) стратегического финансового развития 
организации – «Повышение качества управления финансовой деятельностью 
организации».  
Данные перемены должны сориентировать внутриорганизационную 
составляющую финансового менеджмента организации на достижение того 
уровня, который будет соответствовать новым требованиям и обеспечивать 
возможность эффективной реализации намеченной финансовой стратегии. 
Размеры стратегических изменений деятельности организации находятся 
в прямой зависимости от достигнутого уровня организации этой деятельности и 
отношений с контрагентами, характера источников и обширности 
информационной базы принятия управленческих решений, уровня 
организационной культуры финансовых менеджеров, степени инновационной 
составляющей основных операций и используемых финансовых инструментов, 
и прочих внутриорганизационных параметров. В зависимости от уровня 
данных параметров и целей финансового развития организации размеры 
стратегических изменений деятельности можно охарактеризовать следующим 
образом. 
А) Неизменяющиеся внутриорганизационные параметры деятельности. 
Стратегические изменения деятельности организации, как таковые, не являются 
целью. При условии, когда уровень качества организации финансового 
управления, достигнутый на предыдущих этапах финансового развития фирмы, 
  
 
9 
можно считать достаточным, для успешной воплощения намеченной стратегии, 
стратегические изменения деятельности предприятия не осуществляются.  
Б) Несущественные стратегические изменения деятельности. Такие 
перемены носят обыкновенный характер совершенствования отдельных  
незначительных внутриорганизационных параметров деятельности фирмы, не 
трогая основополагающих принципов построения важнейших обеспечивающих 
систем его менеджмента.  
3) Умеренные стратегические изменения деятельности. Такие  изменения 
могут характеризоваться расширением сферы бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности; появлением в организационной структуре управления 
деятельностью новых структурных подразделений; мерами по повышению 
уровня организационной культуры или уровня квалификации менеджеров 
предприятия; усилением системы материального стимулирования менеджеров; 
применением других новых методов анализа, планирования и контроля 
деятельности. 
4) Кардинальные стратегические изменения финансовой деятельности. 
Эти изменения характеризуются внедрением новых технологий и инструментов 
осуществления основных операций; полной перестройкой организационной 
структуры управления деятельностью; существенным изменением параметров 
организационной культуры в связи с пересмотром философии предприятия; 
привлечением значительного числа новых высококвалифицированных 
финансовых менеджеров и внедрением управленческого учета всех основных 
стратегических показателей деятельности. 
Во время воплощения стратегических изменений изменению подлежат 
все важные обеспечивающие системы менеджмента. Главные из этих систем, 
обеспечивающие необходимые условия успешной реализации стратегии 
организации, наглядно представлены на рисунке  1.2.  
 
  
 
10 
 
Рисунок 1.2 – Состав систем менеджмента, которые требуют 
осуществления стратегических перемен 
Стратегические изменения деятельности воплощаются в организации в 
одном общем комплексе мероприятий по стратегическим преобразованиям всех 
его внутриорганизационных параметров, которые обеспечивают успешную 
реализацию полного его стратегического набора. 
В результате стратегических изменений деятельности должны быть 
полностью реализованы все цели стратегического развития предприятия.  
Второй этап. Диагностика характера изменения условий внешней среды 
на каждом этапе реализации стратегии организации. Характер применяемых 
методов и результаты управления реализацией стратегии в большой мере 
определяются степенью нестабильности факторов внешней среды. 
Непредвиденные перемены таких факторов на отдельных этапах реализации 
стратегии несут в себе как дополнительные угрозы развитию предприятия, так 
и дополнительные возможности. Диагностика факторов внешней среды, в 
которых осуществляется воплощение стратегии организации на каждом из ее 
этапов, дает возможность организации вовремя разработать набор нужных 
оборонительных или наступательных стратегических управленческих решений, 
которые будут обеспечивать воплощение целей развития фирмы.  
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Вовремя проведенная диагностика таких условий внешней среды на 
каждом этапе реализации стратегии организации и адекватное реагирование на 
них в процессе достижения стратегических целей его развития и представляет 
собой основу стратегического менеджмента предприятия.  
Теория стратегического менеджмента выделяет следующие главные 
варианты условий внешней среды, в которых осуществляется воплощение 
стратегии организации. 
1) Некоторая стабильность факторов внешней среды. Подобные условия 
описываются ситуацией, когда главные факторы внешней среды организации 
носят постоянный характер, который определяется общей линией тренда на 
всем протяжении стратегического периода. 
2) Предсказанные перемены факторов внешней среды. Такие условия 
описываются определенными изменениями линии тренда предстоящих 
изменений отдельных факторов внешней среды, замеченных в процессе 
стратегического анализа. При этом фактическая амплитуда колебаний линии 
тренда заметно не изменяется от прогнозных значений на определенном этапе 
стратегического периода.  
3) Непредсказуемые изменения факторов внешней среды,  которые 
диагностируются на ранней стадии их возникновения. Подобная ситуация 
характеризуется возникновением новых тенденций факторов внешней среды, 
оказывающих заметное влияние на финансовое развитие организации, которые 
диагностируются на ранней стадии их проявления. 
4) Неожиданные непредсказуемые перемены условий внешней среды. 
Подобная ситуация характеризуется возникновением непредвиденных 
изменений факторов внешней среды, которые на ранней стадии их 
возникновения обнаружить не удалось.  
Основным инструментов для определения характера изменения условий 
внешней среды является мониторинг рынка, который в наибольшей степени 
интегрирует влияние отдельных факторов, оказывающих важнейшее влияние 
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на развитие организации – нормы инвестиционной прибыли, динамику ставки 
ссудного процента, уровня страховых тарифов, валютных курсов и др. 
Третий этап. На выбор методик управления воплощением стратегии 
организации, адекватных характеру текущих изменений условий внешней 
среды. В соответствии с принципами стратегического менеджмента выбор 
методов управления реализацией стратегии организации должен исходить из 
конкретных условий внешней среды. Такие условия могут носить относительно 
стабильный характер либо изменяться с очень высокой скоростью, совершенно 
непредсказуемо, что предопределяет соответствующую динамику 
использования конкретных методик управления воплощением стратегии на 
разных этапах стратегического периода. В набор подобных методов входят как 
специальные, так и традиционные методы управления реализацией стратегии. 
Система основных из этих методов представлена в таблице 1.1. 
Таблица 1.1 – Система основных методов управления процессом реализации 
стратегии предприятия, корреспондирующих с условиями его внешней среды 
Характер изменения 
условий внешней среды 
предприятия 
Характер проблем, 
требующих решения в 
процессе реализации 
стратегии предприятия 
Основные методы 
управления, используемые в 
процессе реализации 
стратегии предприятия 
1. Относительная 
стабильной условий 
внешней среды 
Возникновения проблем в 
процессе стратегического 
развития предприятия не 
ожидается 
Методы долгосрочного 
планирования 
2. Предсказанные изменения 
условий внешней среды 
Появление новых проблем 
носит ожидаемый характер, 
а их решение заранее 
моделируется предприятием 
Методы стратегического 
планировании 
3. Непредсказуемые 
изменения условий внешней 
среды, диагностируемые на 
ранней стадии их 
возникновения 
Возникновение новых 
неожиданных проблем было 
выявлено на ранних стадиях 
их возникновения, что 
позволяет заранее 
подготовить необходимые 
управленческие решения 
Метод управления 
стратегическими позициями. 
Метод управления по 
слабым сигналам. 
4. Непредсказуемые 
неожиданные изменения 
условий внешней среды 
Проблемы возникают 
неожиданно и требуют 
быстрого решения. 
Метод управления задачами 
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Первые два метода – методы долгосрочного планирования и методы 
стратегического планирования, которые характеризуются, как система методов 
управления стратегическими возможностями организации, которые заранее 
предопределены организацией и содержат результаты управленческих 
решений, отраженные в программе ее стратегического развития. 
Остальные методы – это методы управления стратегическими позициями, 
метод управления по слабым сигналам и метод управления задачами. Их можно 
характеризовать, как комплекс методов управления реализацией стратегии в 
условиях реального времени. Они интересны для финансовых менеджеров, так 
как служат действенным инструментом отклика управленческих решений на 
непредсказуемые изменения факторов внешней финансовой среды.  
Метод управления стратегическими позициями используется при 
незначительном уровне непредсказуемых изменений условий внешней среды, 
которые проявляются на ранней стадии их возникновения.  
Смысл этого метода заключается в том, что при возникновении 
нестабильности формируется реализация стратегии по тем из первых трех 
доминантных сфер, для которых по результатам ранней диагностики создаются 
наилучшие возможности развития. По остальным доминантным сферами 
стратегии, по которым возможности развития снижаются или возникают ранее 
не предсказанные угрозы, организация обеспечивает сохранение 
стратегических позиций на достигнутом к этому моменту уровне. При другом 
варианте небольших непредсказуемых изменений внешней среды, 
приоритетную реализацию получает другая (или другие) доминантная сфера 
стратегического развития предприятия. до тех пор, пока уровень внешней 
нестабильности будет оставаться небольшим и заранее предсказываться по 
результатам ранней диагностики, управление стратегическими позициями 
будет усиливать возможности реализации главной финансовой стратегии 
организации в целом. Метод управления стратегическими позициями может 
быть использован и на отдельных этапах предсказанных изменений внешней 
среды в качестве дополняющего метода стратегического планирования. 
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Метод управления по слабым сигналам основан на том, что 
управленческие реакции на появляющиеся серьезные  изменения внешней 
среды, выявленные на раннем этапе их возникновения, интенсифицируются по 
мере нарастания этих информационных сигналов. Так, если  на ранней стадии 
диагностики изменений внешней среды обнаруживается проблема, которая 
несет в себе угрозу реализации целей стратегии, но информация об этом еще не 
обнаружена в полном объеме, ответные стратегические решения будут носить 
общий превентивный характер, а далее, по мере нарастания информации, они 
будут доведены до разработки и осуществления конкретных практических мер 
по снижению внешней уязвимости и удержанию достигнутой стратегической 
позиции организацией. Подобным образом метод управления по слабым 
сигналам используется и при раннем диагностировании дополнительных 
возможностей реализации стратегических целей деятельности. Данный метод 
позволяет достаточно гибко управлять реализацией стратегии, своевременно 
принимая необходимые управленческие решения, но для его использования в 
организации должен функционировать эффективный мониторинг внешней 
среды, достаточно чувствительный для улавливания предупреждающей 
информации («слабых сигналов»).  
Метод управления задачами (или метод управления на основе 
ранжирования стратегических задач) используется при возникновении 
непредсказуемых неожиданных изменений внешней среды. Скорость их 
возникновения обычно настолько велика, что организация вынуждена 
использовать чрезвычайные меры по обеспечению реализации своей стратегии. 
К подобным мерам относятся: установление расширенного наблюдения за 
происходящими изменениями условий внешней среды; привлечение 
необходимых консультантов; создание антикризисных управленческих групп с 
делегированием им расширенных полномочий по осуществлению управления; 
и т.п. 
Содержание метода управления задачами состоит в использовании 
следующих основных управленческих алгоритмов действий; 
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- по результатам наблюдения за происходящими неожиданными 
изменениями условий внешней среды определяется общий комплекс 
стратегических задач, требующих реализации как управленческий отклик на 
возникающие проблемы; 
- все сформулированные задачи, связанные с реализацией стратегии 
предприятия, делятся на ряд групп по степени их важности и срочности; 
- наиболее важные и срочные задачи передаются для более глубокого 
изучения и принятия оперативных управленческих решений специально 
созданным чрезвычайным управленческим группам (или специализированным 
подразделениям, при наличии в них высококвалифицированных менеджеров); 
- контроль за принятием оперативных управленческих решений, 
обеспечивающих реализацию стратегических целей развития, возлагается на 
менеджеров высшего звена управления предприятием; 
- состав стратегических задач, требующих немедленного реагирования, 
уточняется по мере поступления дополнительной информации о характере 
неожиданных изменений внешней среды и анализа возможных их последствий 
для деятельности предприятия. 
Использование рассмотренных методов позволяет существенно повысить 
адаптивность и эффективность управления реализацией стратегии предприятия.  
Четвертый этап. Построение эффективной системы контроля 
реализации стратегии предприятия. Такая система контроля формируется в 
рамках контроллинга (специального стратегического его блока). В процессе 
построения системы стратегического контроллинга следует учесть, что 
объектом этого вида контроля является не степень реализации отдельных 
стратегических мероприятий, предусмотренных программой стратегического 
развития предприятия, а только уровень реализации стратегических целей этого 
развития. В связи с этим в качестве количественных стандартов этого вида 
контроля выступает система целевых стратегических нормативов. 
Кроме того, при формировании системы стратегического контроллинга 
следует учесть, что контрольный период в этом случае должен быть 
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значительно большим, чем в системе оперативного и текущего контроллинга. В 
зависимости от вида контролируемого целевого стратегического норматива 
этот период может колебаться в пределах от одного квартала до одного года 
(оперативные управленческие решения по реализации стратегии в условиях 
неожиданных изменений внешней среды контролируются системой 
оперативного контроллинга).  
И наконец, одной из особенностей осуществления стратегического 
контроллинга является то, что формирование системы приоритетов 
контролируемых целевых стратегических нормативов, а также составление 
контрольных отчетов с анализом причин отклонений фактических результатов 
контролируемых показателей от установленных целевых нормативов, 
возлагается непосредственно на руководителей отдельных служб предприятия. 
Пятый этап. Осуществление (при необходимости) корректировки 
программы стратегического развития предприятия. Такая корректировка может 
осуществляться в следующих основных случаях: 
- при неожиданных изменениях факторов внешней среды, генерирующих 
существенные угрозы реализации стратегии, нейтрализовать которые в полной 
мере невозможно; 
- при неожиданных изменениях факторов внешней среды, создающих 
достаточно значимые дополнительные возможности развития предприятия; 
- при возрастании внутреннего потенциала предприятия за счет 
дополнительного эффекта, полученного в результате успешной реализации 
стратегических изменений; 
- при внесении существенных объективно обусловленных корректив в 
цели корпоративной стратегии, других функциональных стратегий, а также 
отдельных бизнес стратегий.  
Реализацию стратегии следует считать успешно завершенной, если 
достигнуты все основные стратегические цели по каждой из доминантных сфер 
(направлений) финансового развития предприятия.  
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Проектом предлагается создание предприятия ООО «Алтын», основным 
видом деятельности которого будет производство и реализация пеноблоков. 
Форма собственности создаваемого предприятия – частная. Учредителем 
будет являться физическое лицо. 
Предприятие предполагается разместить за городом, т.к. цены на аренду 
значительно ниже. Стоит рассмотреть Емельяново. 
В качестве организационно-правовой формы было выбрано общество с 
ограниченной ответственностью. Достоинства и недостатки выбранной 
организационно-правовой формы представлены в таблице 1.2. 
Таблица 1.2 – Достоинства и недостатки общества с ограниченной 
ответственностью, как организационно-правовой формы 
Достоинства Недостатки 
1. Участники общества не несут личной 
материальной ответственности, отвечая по 
обязательствам только долями в уставном 
капитале. 
2. Уставной капитал может быть 
сформирован как из денежных средств, так 
и из техники, мебели и так далее. 
3. В качестве участников ООО могут 
выступать несколько человек. 
4. В процессе формирования ООО могут 
принимать участие другие юридические 
лица. 
5. Регистрация ООО занимает не более 10 
дней. 
6. ООО доступно разрешение на торговлю 
спиртными напитками и получение ряда 
других лицензий. 
7. В случае, если предприятие не получает 
прибыль, выплачивать взносы в 
Пенсионный Фонд России не нужно.  
8. Есть возможность использовать 
упрощенную систему налогообложения. 
9. При необходимости, ООО можно продать 
как готовый бизнес. 
10. Можно выбрать любое название для 
своего Общества, в том числе и 
иностранное. 
11. Доверие сторонних фирм и банков 
намного выше, чем, например, к ИП. 
1. Одним из недостатков ООО является то, 
что любой член общества может покинуть 
дело, не дожидаясь согласия других 
участников. При этом ему необходимо 
возместить часть стоимости вклада в 
уставной капитал. 
2. Ликвидация ООО - достаточно сложная и 
трудоемкая процедура. 
3. Общее число участников не может 
превышать 50 человек. 
4. Жесткий контроль со стороны 
государственных органов.  
5. Более высокие штрафы и пошлины. 
6. В случае изменении и реорганизации 
состава Общества, необходимо вносить 
изменения в учредительные документы. 
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Финансирование инвестиционного проекта предлагается смешанное: 
частично за счет собственных средств инициатора проекта, и частично за счет 
кредита банка. 
Целью создания предприятия является извлечение прибыли. 
Миссией создания предприятия является производство и удовлетворение 
потребностей в новом строительном материале. 
Проект относится к категории новые строительные материалы, 
конструкции, высотное строительство и строительные технологии.  Пеноблоки 
– строительный материал нового поколения. 
Стратегической целью ООО «Алтын» в перспективе ближайших 5 лет 
является получение прибыли и лидерство на региональном рынке производства 
пеноблоков по освоенным ассортиментным позициям.  
Финансовыми целями ООО «Алтын» являются: 
- обеспечение ежегодного стабильного объема продаж;  
- повышение эффективности  производства. 
Стратегия развития предприятия: 
- изготовление продукции высокого качества; 
- индивидуальный подход к каждому клиенту. 
Основные принципы формирования стратегии развития ООО «Алтын» во 
внешней среде: 
- активный поиск потребностей в самых различных областях 
строительства, соприкасающихся с ней и наиболее эффективное и качественное 
их удовлетворение, использование обратной связи с потребителями; 
- занятие достойных позиций на региональном и российском рынках 
пеноблоков; 
- максимальное использование потенциальных возможностей внешней 
среды и предупреждение негативного ее влияния.  
Пенобетон – это разновидность бетона, имеющая ячеистую структуру. 
Благодаря тому, что в ячейках находится воздух, основным качеством является 
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отличная теплоизоляция. Этот материал имеет такую высокую текучесть, что 
его легко заливать в формы, получая заготовки различного вида. 
Применение пеноблоков обеспечивает существенную выгоду при 
строительстве, а также значительное снижение себестоимости строительства 
при одновременном улучшении потребительских характеристик объекта и 
уменьшении расходов на содержание и эксплуатацию зданий. 
Цели бизнес-проекта:  
- строительство производства пеноблоков производительностью до 40000 
м3 в год; 
- выпуск пеноблоков со 100% загрузкой производства; 
- продажа 100% произведенных пеноблоков. 
Производство пеноблоков имеет основное отношение к стройиндустрии и 
рынку строительных материалов. 
Целевыми потребителями пеноблоков являются: 
- компании-застройщики (жильѐ); 
- инвесторы-застройщики (коммерческая и промышленная 
недвижимость); 
- частные застройщики (индивидуальное жильѐ). 
Наиболее значимыми потребителями пеноблоков являются частные 
домохозяйства и компании-застройщики, поскольку они являются основными 
потребителями строительных материалов. Кроме того, они больше других 
заинтересованы в снижении себестоимости строительства объектов при этом 
улучшая их потребительские характеристики. 
Основным стимулом покупки и применения пеноблоков в строительстве 
будет являться существенное уменьшение себестоимости и улучшение 
потребительских характеристик объекта. 
Теоретически, конкурентами/товарами заменителями пеноблоков можно 
назвать: кирпича, кремнегранита. Соответственно, общий годовой оборот 
конкурентной замещаемой продукции составляет 25,2 млн. EUR. Общее 
влияние на оборот рынка, связанное с потреблением пеноблоков, можно 
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охарактеризовать как предпосылку к потенциальному снижению общего 
годового оборота на 3-10% из-за естественного уменьшения объѐма 
потребления несущих материалов. 
1.2 Влияние внешней среды на создание и развитие стратегии 
хозяйственной деятельности предприятия ООО «Алтын» 
Анализируя внешнюю среду, в первую очередь необходимо 
проанализировать строительную отрасль.  
Объем работ по виду деятельности «Строительство» в целом по России в 
декабре 2015 года снизился по сравнению с декабрем 2014 года на 1,5%, а с 
начала года – на 7,0 процентов. При этом, начиная с июня текущего года, уже 
седьмой месяц продолжается снижение ввода жилых домов, которое в отчетном 
месяце ускорилось: в декабре снижение составило 13,2%, в ноябре было 2,0%, в 
октябре – 12,6% (к объемам соответствующего периода предыдущего года). 
Несмотря на высокие темпы роста в начале года, по итогам 2015 г. не удалось 
сохранить положительный прирост ввода жилья (введено 83,8 млн. кв. м общей 
площади жилых домов, что на 0,5% меньше построенного годом ранее). На 
спрос на недвижимость оказывает влияние как снижение реальных доходов 
населения, так и сохраняющаяся высокая средневзвешенная ставка по 
рублевым ипотечным кредитам, выданным в течение месяца. Несмотря на 
снижение ставки в отчетном периоде до уровня более чем годичной давности 
(до уровня 1 сентября 2014 г.) – 12,3% годовых (максимальная ставка 
наблюдалась в марте-апреле 2015 года – 14,73% годовых), номинальный объем 
предоставленных рублевых ипотечных жилищных кредитов сократился на 
36,7% (с 1 576,7 млрд. руб. до 997,9 млрд. руб. за 11 месяцев 2014 г. и 2015 г. 
соответственно). При этом количество выданных кредитов сократилось за тот 
же период на 34,2 Процента. 
В таблице 1.3 представлен анализ динамики объема работы по виду 
экономической деятельности «Строительство» в Красноярском крае.  
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Таблица 1.3 – Динамика  объема работ, выполненных  по виду экономической 
деятельности «Строительство» 
Показатели Млн рублей В % к 
соответствующему 
периоду 
предыдущего года 
предыдущему 
периоду 
  2014 г.    
  I квартал 23862,1 96,2 57,6 
  II квартал 31708,1 88,4 131,6 
  III квартал 36931,8 90,7 113,4 
  IV квартал 43313,7 89,2 115,8 
  год 130927,4 92,0 х 
  2015 г.    
  I квартал 26784,0 107,5 59,6 
  II квартал 29969,2 93,5 111,7 
  III квартал 38370,6 104,1 125,9 
  IV квартал 42876,6 90,6 113,4 
  год 138000,5 97,4 х 
 
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности  
«Строительство» в Красноярском крае, в 2015 г. составил 138000,5 млн рублей, 
или 97,4% к 2014 г. 
Ввод в действие (эксплуатацию) зданий представлен в таблице 1.4. 
Таблица 1.4 – Ввод в действие (эксплуатацию) зданий по видам в 2015 году 
Показатели Количество 
зданий, единиц 
Общий 
строительный 
объем зданий, 
тыс. куб. метров 
Общая площадь  
зданий, 
тыс. кв. метров 
Введено в действие 
зданий 
4922 10435,4 2239,5 
в том числе:    
 жилого назначения 4369 6022,8 1609,0 
 нежилого назначения 553 4412,5 630,5 
 в том числе:    
 промышленные 38 1642,7 84,7 
 
сельскохозяйственные 
25 341,4 60,7 
 коммерческие 167 752,4 166,0 
 административные 26 61,2 14,5 
 учебные 34 556,2 114,1 
 здравоохранение 4 64,0 14,4 
 другие 259 994,6 176,1 
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Из числа введенных в действие в 2015 г. зданий 88,8% составляют здания 
жилого назначения. 
Таблица 1.5 – Динамика ввода в действие общей площади жилых домов 
Показатели Квадратных метров В % к 
соответствующему 
периоду 
предыдущего года 
предыдущему  
периоду 
  2014 г.    
  I квартал 199447 122,9 35,7 
  II квартал 203827 111,2 102,2 
  III квартал 203847 88,6 100,0 
  IV квартал 593516 106,3 2,9 р. 
  год 1200637 105,9 х 
  2015 г.    
  I квартал 325555 163,2 54,6 
  II квартал 205569 100,9 63,1 
  III квартал 226894 111,3 110,4 
  IV квартал 544406 91,7 2,4 р. 
  год 1302424 108,5 х 
 
В 2015 г. организациями всех форм собственности и населением введено 
20595 квартир (включая квартиры в общежитиях). 
Таблица 1.6 – Средняя фактическая стоимость строительства 1 квадратного 
метра общей площади жилых домов (рублей) 
 Отдельно стоящие жилые дома квартирного типа без пристроек,  
надстроек и встроенных помещений 
всего 
в сельской   
местности 
в городской  
местности 
2014 г.    
I квартал 40663 24625 40804 
II квартал 40845 27460 41197 
I полугодие 40753 26727 40996 
III квартал 39127 26453 39919 
IV квартал 43603 43152 43618 
год 42008 36231 42198 
2015 г.    
I квартал 41195 26999 41418 
II квартал 39090 50611 38631 
I полугодие 40257 42737 40192 
III квартал 41940 31583 42259 
IV квартал 42665 41176 42680 
год 41791 39065 41841 
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Населением за счет собственных и заемных средств построено 452,8 тыс. 
кв. метров общей площади жилых домов, или 34,8% общего объема жилья, 
введенного в 2015 г. (в 2014 г. – 39,2%). 
Средняя стоимость строительства одного квадратного метра общей 
площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа  (без учета 
индивидуальных жилых домов, построенных населением за счет собственных и 
заемных средств)  в 2015 г. составила 41791 рубль. 
Оборот региональных производителей строительных материалов в 
указанном сегменте составляет не более 15%. Соответственно, при выходе на 
рынок строительных материалов беноблоки не окажут негативного влияния на 
местных производителей и развитие их бизнеса в регионе. Главным образом, 
пеноблоки будут замещать ввозные стройматериалы этого сегмента рынка. 
Спрос на пеноблоки напрямую привязан к темпам промышленного и 
гражданского строительства, темпы гражданского строительства 
привязываются к спросу на жильѐ, который не удовлетворѐн в значительной 
степени. Недостаток спроса в Красноярском регионе компенсируется 
существенным существующим спросом в соседних регионах – Новосибирской 
области. 
Промышленность стройматериалов стабильно делит 5-6 место среди 
отраслей промышленности по общему объему выпуска с легкой 
промышленностью, уступая лишь пищевой промышленности, 
электроэнергетике и машиностроению, добыче полезных ископаемых. 
Значимость промышленности стройматериалов для экономики страны 
обусловлена также тем, что она поставляет сырье и материалы для 
строительного комплекса. В себестоимости производства строительных 
предприятий затраты на сырье и материалы (в основном это продукция 
промышленности стройматериалов) в среднем составляет более 50%. В 
конечной продукции строительства заинтересованы не только предприятия 
всех отраслей, но и каждый россиянин (как потребитель или работник). 
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Налоговые поступления от предприятий строительного комплекса составляют 
значительную часть доходов бюджета.  
В РФ производятся все основные виды строительных материалов, 
изделий и конструкций, разработанные в предыдущие годы Госстроем России.  
Промышленность строительных материалов потребляет более 20 видов 
минерального сырья, используя при этом свыше 100 наименований горных 
пород. Минерально-сырьевая база промышленности стройматериалов 
насчитывает более 7 тыс. зарегистрированных месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых. В состав промышленности 
строительных материалов входит 23 подотрасли, объединяющие более 10 тыс. 
предприятий, из них 2,25 тыс. крупных и средних предприятий с общей 
численностью работников около 720 тыс. человек.  
Инфраструктура рынка строительных материалов и изделий диктует 
предприятиям-изготовителям уровень цен на их продукцию и условия сбыта. 
Цены на отечественную продукцию постоянно растут, приближаясь к мировым, 
что является следствием высоких удельных расходов и затрат при 
производстве, особенно на топливно-энергетические ресурсы. Соотношение 
между ценами производства и потребления в среднем по России равняется 
двум, что обусловлено транспортными, снабженческо-сбытовыми, налоговыми 
и прочими начислениями. Цены потребления по отдельным регионам 
различаются очень значительно.  
Созданные новые производства, в том числе и на импортном 
оборудовании, используются не на полную мощность. Имеются перекосы в 
территориальном размещении: свыше 60% производственных мощностей 
предприятий промышленности строительных материалов и стройиндустрии 
сосредоточены в Европейской части России. Поэтому в ряде регионов 
сохраняется дефицит по многим видам стройматериалов, что в условиях 
высоких железнодорожных тарифов вызывает большие финансовые издержки 
по доставке продукции и сырья. Например, керамическая плитка, санитарно-
керамические изделия, линолеум, гипсокартонные и гипсоволокнистые листы, 
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сухие смеси, инженерное оборудование и другие строительные материалы, и 
предметы домоустройства завозятся в регионы Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов из других регионов.  
Технический уровень многих предприятий стройматериалов и 
стройиндустрии отстает от современных требований и от передовой 
зарубежной практики. В связи с высокой капиталоемкостью производственных 
мощностей, большой продолжительностью их создания, длительных сроков 
окупаемости по выпуску ряда видов продукции не удается привлечь 
достаточные объемы инвестиционных ресурсов. В результате основные фонды 
резко стареют, особенно их активная часть. Степень износа основных фондов в 
отрасли достигает 54%, причем ежегодное выбытие их составляет около 2%, а 
ввод в действие новых около 1%, что означает фактическое сокращение 
производственных мощностей.  
Различные маркетинговые исследования рынка строительных материалов 
выявили три группы потребителей, которые различаются по мотивации 
покупок, и, следовательно, отдают предпочтения разным торговым точкам. 
Первая группа (около 60% от общего числа) начинает строительство с 
составления приблизительной сметы. Выбирая торгового оператора, они, как 
правило, исходят из своих финансовых возможностей. Наиболее обеспеченные 
прислушиваются к советам специалистов, покупатели с невысоким доходом 
самостоятельно объезжают близлежащие торговые точки (крупные торговые 
центры и строительные рынки).   
Для второй группы потребителей (20%) деньги не являются главным 
определяющим моментом. Они нанимают дизайнеров или архитекторов, 
которые составляют точную смету исходя из пожеланий заказчиков, 
черпающих информацию об экстерьере в специализированных журналах. 
Главное для этой группы - качество и престиж, поэтому все необходимые 
товары они приобретают в дорогих специализированных магазинах.  
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Третья группа – спонтанные потребители (20%). Они покупают 
необходимые товары, как в дорогих супермаркетах, так и в случайных 
полуподвальных магазинчиках. 
Несмотря на то, что объем строительного рынка упал более чем в 2 раза, 
малоэтажное строительство продолжает развиваться. Спрос на строительные 
материалы в этом сегменте рынка не только не снижается, но и в некоторых 
регионах растет. Особенно актуально в условиях кризиса использование 
недорогих строительных материалов – пеноблоков.  
На реализацию и эффективность любого инвестиционного проекта 
большое влияние оказывает инфляция. Долгосрочный прогноз инфляции 
представлен по данным Агентства Прогнозирования Экономики (таблица 1.7).  
Таблица 1.7 – Прогноз инфляции по данным Агентства прогнозирования 
экономики 
Год Инфляция, % 
2016 10,4 
2017 8,6 
2018 6,8 
2019 6,2 
2020 6,5 
2021 6,5 
2022  6,5 
 
В связи с тем, что разрабатываемый инвестиционный проект будет 
частично финансироваться за счет кредитных средств, то для расчета процентов 
по кредиту и эффективности проекта большое значение имеет ставка 
рефинансирования Центрального Банка России. С 14 сентября 2011 г. ставка 
рефинансирования установлена в размере 8,25% (Указание Банка России от 
13.09.2011 № 2873-У «О размере ставки рефинансирования Банка России»). 
1.3 Маркетинг предприятия и его программ (план) реализации стратегии 
развития предпринимательства 
Пенобетонные блоки (пеноблоки) представляют собой строительный 
материал, который производится из такой разновидности ячеистого бетона, как 
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пенобетон, который изготавливают из обычного цементного раствора, воды и 
песка с добавлением пенообразователя. Пенообразователь может быть 
органическим (белковым) или синтетическим. Органический пенообразователь 
– экологически чистый продукт, изготовленный на основе натурального сырья, 
который не имеет класса опасности. Синтетический пенообразователь – более 
неприхотливый в производстве и недорогой продукт, но из него получаются 
менее качественные и прочные пеноблоки, чем из органического 
пенообразователя. К тому же, синтетический пенообразователь обладает 4 
классом опасности.  
Пенобетонный блок (пенобетон) – это легкий ячеистый бетон, состоящий 
из цемента, песка, воды и пены, и получаемый в результате затвердевания 
раствора. Пена необходима для обеспечения равномерного распределения 
воздуха внутри стройматериала. Пенобетон - теплый, сравнительно прочный, 
экономичный, биологически стойкий и экологически чистый строительный 
материал. По экологичности и теплу не уступает натуральной древесине, но в 
отличие от нее не горит, не подвержен гниению и долговечен, не выделяет 
токсинов при нагревании и не меняет со временем свои характеристики. 
Пенобетон используется как самостоятельный строительный, конструкционный 
и теплоизоляционный материал. Для увеличения прочности качеств в 
пенобетон добавляют фиброволокно для армирования. 
Пенобетон в качестве строительного материала стал востребован в 
России после того, как в силу вступил СНИП 2-3-79, где были определены 
новые нормы, касающиеся теплоизоляции стен, согласно которых возводить 
стены из кирпича стало экономически невыгодно. Поэтому на замену кирпичу 
стали искать новые виды материалов, одними из которых и стали ячеистые 
бетоны, в частности - пенобетон. Здесь нельзя не отметить, что пенобетонные 
блоки значительно уступают по качеству автоклавным газобетонным блокам, 
являясь менее плотным и прочным материалом. Но здесь необходимо 
учитывать, что стоимость оборудования, при помощи которого производят 
газобетон, исчисляется не одной тысячей долларов, в то время как 
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оборудование для производства пенобетона можно купить в пределах 4-10 тыс. 
долларов.    
Пеноблоки являются одним из самых доступных и универсальных 
строительных материалов, который можно использовать как для 
строительства новостроек, так и для реконструкции уже существующих домов. 
Немалая доля популярности пенобетонных блоков заключается в их невысокой 
стоимости: 1 кубометр пеноблоков примерно на 30% дешевле 1 м³ дерева, и на 
40% дешевле, чем кирпич.  
Стены, выстроенные из пеноблоков, пригодны практически для 
любых видов отделки (плитка, вагонка, облицовочный кирпич, штукатурка и 
др.), редко нуждаются в дополнительной обработке, к тому же они легко 
гвоздятся. Пенобетон прост в обработке и распиловке, что нередко дает 
возможность внести разнообразие во многие строительные проекты домов 
необычными формами башенок, эркеров, арок и т.д.   
Основными потребляющими организациями пеноблоков являются: 
- частные лица; 
- дилеры и торговые организации; 
- строительные организации. 
В основе конкурентной стратегии будет лежать стратегия ценового 
лидерства. Планируется установить наиболее демократичную цену на 
пеноблоки в регионе. Предполагается, что продукция нового завода будет 
реализоваться, главным образом, в Красноярском крае – 80%, и другие регионы 
– 20%. 
Цель маркетинга – проведение товара на рынок и получение прибыли от 
его реализации. 
Стратегия маркетинга будущего предприятия ООО «Алтын» в первые три 
года направлена на завоевание стабильной рыночной позиции и сохранение 
конкурентоспособности, как по качеству товара, так и по его цене. На 
последующие 2 года в планах выход на краевой и российский рынок. 
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При реализации плана маркетинга ООО «Алтын» основывается на 
следующих принципах: 
1) Принцип «Понимания Потребителя», основанный на учете 
потребностей и динамики рыночной конъюнктуры. Бизнес невозможен, если 
фирма ориентирована только на прибыль, а не на понимание потребителя и его 
потребностей. 
2) Принцип «борьбы за потребителя (клиента)». Этот принцип 
реализуется воздействием на рынок и потребителя с помощью всех доступных 
средств (качество товара, реклама, сервис, цена и т.д.). Суть этого принципа - 
борьба за потребителя, а не сбыт товаров. Товары и услуги в данном случае - 
это лишь средство для достижения цели, а не сама цель. 
3) Принцип «Максимального приспособления» производства к 
требованиям рынка. Данный принцип состоит в том, что вся деятельность 
фирмы основывается на знании потребительского спроса и его изменений в 
перспективе. Он ставит производство товаров и оказание услуг в 
функциональную зависимость от запросов рынка и требует производить товары 
в ассортименте и объеме, нужных потребителю. 
Для выполнения этих целей ООО «Алтын» придерживается  следующей 
стратегии маркетинга: 
- Совершенствование производства («Производственная», утверждающая, 
что товары и услуги фирмы найдут сбыт на рынке, если они будут широко 
распространены и доступны по цене) и повышению эффективности 
функционирования каналов распределения. 
- Интенсификация коммерческих усилий («Сбытовая»), утверждающая, 
что товары и услуги найдут сбыт на рынке, если фирма затратит значительные 
усилия на сферу сбыта и стимулирования продаж. 
В комплекс мероприятий фирмы ООО «Алтын» по маркетингу входит: 
- изучение потребителей товаров (услуг) фирмы и их поведения на рынке; 
- оценка выпускаемых товаров и предлагаемых услуг, перспектив их 
развития; 
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- анализ используемых форм и каналов сбыта; 
- оценка используемых фирмой методов ценообразования; 
- исследование мероприятий по продвижению товаров (услуг) на рынок; 
- изучение конкурентов. 
Как показали маркетинговые исследования, на территории г. Красноярск 
работают несколько производственных и торговых предприятий, 
предлагающих к реализации пеноблоки различного размера (таблица 1.8).  
Анализ основных конкурентов представлен в таблице 1.8. 
Таблица 1.8 – Анализ цен основных конкурентов предприятия  
Наименование 
продукции 
ООО «Фабрика 
бетонов» 
ООО «ТСЦ Пилот» ООО «Алмат» 
Объем 
производства 
в год, м3 
Цена, 
руб. 
Объем 
производства 
в год, м3 
Цена, 
руб. 
Объем 
производства 
в год, м3 
Цена, 
руб. 
Блок 
пенобетонный 
D700 размер 
100*300*600 
10000 3700 10000 3800 8000 3750 
Блок 
пенобетонный 
D700 размер 
200*300*600  
7000 3500 10000 3600 8000 3650 
Блок 
пенобетонный 
D700 размер 
300*300*600 
7000 4200 10000 4200 8000 4300 
 
Данные предприятия давно работают в Красноярске, но в активный сезон 
строительства (лето) не справляются с потоком заказов. В городе работают 
также торговые предприятия, реализующие  пеноблоки других производителей. 
Таким образом, рыночная ниша в Красноярске является относительно 
свободной. 
С учетом затрат предприятия «Алтын», цена будет 
конкурентноспособной. Выбор метода ценообразования основан на 
установлении цены путем добавления к переменным и постоянным затратам 
определенной надбавки — прибыли. Поэтому при планировании цены 
использован метод ценообразования – «Метод прямых затрат». Т.е. 
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предприятие устанавливает такой уровень цен, при котором достигается 
планируемая прибыль. 
Как показали исследования, спрос на данный материал в г. Красноярск 
велик при возведении частных домов. Поэтому производство будет полностью 
покрывать спрос на рынке. 
Продвижение товара на рынок невозможно без принятия схемы каналов 
сбыта продукции от предприятия к потребителю и организации рекламы 
деятельности фирмы и производимых товаров.  
Сбыт продукции на предприятии «Алтын» будет осуществляться 
посредством реализации товаров через офис продаж, кроме того, оформить 
заказ можно будет непосредственно через интернет-сайт. Доставка товара будет 
осуществляться посредством самовывоза. 
Для развития нового предприятия очень важна эффективная реклама, 
которая при небольших затратах дает наибольший эффект. 
Будут использоваться следующие виды рекламы: 
- регистрация в ИС ЯрМап и ДубльГИС; 
- широкоформатная реклама. 
Регистрация в справочных системах, а также подача объявлений в 
интернете – бесплатно. Расчет затрат на широкоформатную рекламу будет 
произведен во 2 главе работы. 
Формирование общественного мнения включает систематическое 
создание благоприятного отношения к фирме широких масс населения. С этой 
целью поддерживается связь с представителями массовой информации 
посредством помещения статей в газетах и журналах, участия в организации 
выставок и т.д. 
Поставщиками основного сырья и материалов будут следующие 
предприятия. 
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Таблица 1.9 – Поставщики сырья и материалов для ООО «Алтын» 
Сырье Предприятие-поставщик Адрес 
Цемент М500 Д0 
фасованный 
ООО "Перспектива" г. Красноярск , ул. 
Ястынская, 17, а. 
Песок ООО "НиЕв" г. Красноярск, ул. Кутузова 
1, стр. 100, оф. 1-07. 
Пенообразователь ПБ-2000 ООО SibPenoplast г. Красноярск , ул. 
Тамбовская, 5, стр. 4. 
 
Для реализации данного проекта потребуется воспользоваться 
кредитными ресурсами. На кредитном рынке г. Красноярска работает 
множество банков, предлагающих услуги кредитования малого бизнеса. 
Требования и условия кредитования различные, зависящие от вида 
обеспечения, сроков и т.п. Ставки за кредит колеблются в различных 
интервалах. Анализ кредитных предложений представлен в таблице 1.10. 
Таблица 1.10 – Анализ кредитных предложений 
Показатели  Сбербанк 
ПАО 
«Росбанк» 
ЗАО КБ 
«Кедр» 
ОАО 
«МДМ 
Банк» 
ОАО «Банк 
ВТБ» 
Срок 
кредитования, 
мес. 
60 60 60 36 60 
Годовая 
процентная 
ставка, % 
25 24 26 25 25 
Сумма кредита, 
тыс. руб. 
До 15000 До 30000 До 20000 До 15000 До 20000 
Периоды 
начисления 
процентов за 
кредит 
Ежемесячно Ежемесячно Ежемесячно Ежемесячно Ежемесячно 
 
Таким образом, наиболее оптимальными являются условия, 
предлагаемые ПАО «Росбанк». Банк предоставляет кредиты под залог 
приобретаемого имущества по ставке 24 % годовых сроком до 60 месяцев. 
Проценты за кредит начисляются ежемесячно. Платеж аннуитентный. 
Предприятие ООО «Алтын» будет находиться на общей системе 
налогообложения. Это наиболее оптимальная система налогообложения, т.к. 
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основными клиентами предприятия будут строительные предприятия, торговые 
организации, являющиеся плательщиками НДС. 
1.4 Организация производства и менеджмент предприятия 
Процесс изготовления блоков из пенобетона может осуществляться 
двумя различными способами, каждый из которых имеет как минусы, так и 
плюсы. 
1. Литьевой способ. 
В процессе производства, бетонный раствор заливается в железную 
кассетную форму со съемными бортами и переборками, делящими ее на 
несколько секций. Непосредственно в форме, блок высушивается, а затем из 
нее вынимают уже полностью готовое изделие. 
Достоинством этого способа является отсутствие в производственной 
цепочке пильного станка, что значительно уменьшает стоимость и время 
производства. 
Недостатки: 
- плохая геометрия блоков; 
- низкая точность размеров производимых блоков даже при 
использовании дорогостоящих форм; 
- заведомо высокий процент брака, так как каждый блок, прилипший к 
поверхности формы, разрушается. 
Чтобы не допустить разрушения блоков, созданы специальные смазочные 
составы для форм, разлагающиеся на открытом воздухе за несколько суток. 
Стоимость подобных смазок высока, а вот от сколов и разрушения блоков они 
не застраховывают. 
2. Распиловочный (резательный). 
Именно эта технология наиболее распространена среди производителей 
пенобетонных материалов. При использовании этого способа, сначала из 
пенобетонного раствора изготавливают большой блок, который после 
высыхания распиливают (режут) на блоки нужного размера. 
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Для резки блоков применяется пильный станок для пеноблоков, который 
не только распиливает полученный массив, но также и удаляет поврежденные 
края. 
Достоинствами этой технологии являются минимальные погрешности и 
высокая точность размеров, а также правильная геометрия каждого изделия. 
Недостатком будет необходимость разрезать массив пенобетона на 
мелкие части, а для этого требуется специальное, довольно дорогое 
оборудование. Это увеличивает себестоимость продукции и время  
Этапы изготовления блоков 
Основные стадии изготовления пенобетонных блоков как при 
распиловочном, так и при литьевом способе, за исключением отдельных 
моментов практически одинаковы. Рассмотрим, в общих чертах, основные 
стадии производства пенобетона при литьевой технологии: 
1. Приготовление пеноконцентрата, разбавляемого в отдельной емкости 
водой, после чего, подающегося в пеногенератор. В том случае, если есть 
кавитационная установка, этот этап пропускается. 
2. Замешивание и изготовление пенобетонной смеси. В смеситель 
закладывают все сухие компоненты и добавки, после чего в него подают пену. 
Все компоненты смешиваются несколько минут при герметично закрытом люке 
смесителя. 
3. Заполнение форм. Прежде чем приступить к заливке форм, их нужно 
обязательно очистить и смазать машинным маслом или специальными 
смазочными жидкостями. После этого, полученный пенобетонный раствор 
заливают в формы и выравнивают верхнюю сторону. 
4. Твердение пенобетона. Залитые раствором формы должны храниться 
при температуре окружающей среды около +20 °C. При соблюдении этого 
условия, пеноблоки через 8-10 часов достигнут 25% проектируемой прочности, 
что позволит их расфасовать. 
Для приготовления смеси берут портландцемент М-400, 500 и мелкий, 
без глинистых примесей кварцевый песок. Воду можно брать водопроводную: 
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она чаще всего свободна от кислотных или щелочных примесей. Примерные 
пропорции для получения пенобетона, соответствующего ГОСТ21520-89 и 
25485-89 указаны в таблице 1.11.  
Таблица 1.11 – Рекомендуемые пропорции смеси для получения 1 кубометра 
ячеистого бетона 
Показатели Значение 
Плотность, кг/м3 700 
Пропорция цемента и воды 0,44 
Количество воды, л 185 
Количество цемента, кг 481 
Количества песка, кг  205 
Количество концентрата, кг  0,95 
 
Способы изготовления блоков из пенобетона 
Один из способов изготовления блоков, а именно метод заливки 
пенобетона в специальные кассетные формы, мы уже рассмотрели выше. 
Существует еще два: 
- распиловка или резка массива из пенобетона на специальном 
оборудовании; 
- разливка пенобетонного состава по особым формам, с последующей 
автоматической распалубкой. 
Виды оборудования для производства пеноблоков 
Для производства ячеистого пенобетона и блоков из него необходимо 
следующее оборудования: 
- виброгрохот (для просеивания материалов); 
- подающее сырье устройство (песок, цемент); 
- дозатор воды; 
- смеситель; 
- пеногенератор (кроме установок, работающих на баротехнологиях); 
- компрессор; 
- шланг подачи готового раствора; 
- формы различного типа либо пильного станка или ленточных пил. 
Все установки могут быть: 
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- стационарными; 
- мобильными. 
Особым подвидом стационарных установок для пенобетона являются 
конвейерные и автоматические линии. 
Для организации автоматической или конвейерной линии по 
производству пенобетонных блоков необходимо довольно большое помещение, 
так как в нем надо организовать пять основных участков производства: 
- цементный склад с автоматической дозацией;  
- автоматизированный дозатором склад песка; 
- автоматизированная линия дозации и подачи цемента, воды и песка;  
- производственная линия пенобетона;  
- место резки пеноблоков или автоматической распалубки форм.  
Производительность составляет от 80 до 150 м3 блоков в смену. 
Ниже представлена таблица 1.11, в которой можно увидеть как 
производительность, так и цены на это оборудование. 
Таблица 1.12 – Оборудование  
Производитель Марка м3/сутки Цена 
«Строй-Бетон» Фомм-Пуск 150 От 1 500 000 до 2 600 
000 
МП 
«СтройМеханика» 
АМК 
«СтройПеноБетон» 
80 2 300 000 
«АЛВИКО» NM-150 150 по согласованию с 
производителем 
 
Высоким спросом пользуется автоматическая линия «Фомм-Пуск» 
производимая фирмой петербургской «Строй-Бетон». В составе присутствуют: 
- автоматический комплекс дозации; 
- система автоматического контроля; 
- система автоматической подачи воды; 
- системы хранения и подачи для песка и цемента. 
Комплекс «Фомм-ПУСК 3» производительность до 100 куб.м. в смену. В 
состав входит мощная система хранения и просеивания песка, силос цемента.  
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Рисунок 1.3 – Комплекс «Фомм-ПУСК 3» 
 
В таблице 1.13 представлен состав комплекса.  
Таблица 1.13 – Состав комплекса 
Наименование Цена, руб. 
Автоматический дозирующий комплекс Проф 
(в стоимость включен цифровой пульт управления с подключением к нему 
всех транспортеров, шнеков, весовых дозаторов и установки) 
476 000 
Установка для производства пенобетона Фомм-Проф1000 307 000 
Система хранения, подачи и просеивания песка: 
Емкость для песка 10куб.м. со стойками и задвижками — 1 шт. 
Емкость для песка 2куб.м. со стойками и задвижками — 1 шт. 
Емкость для отсева 0,3куб.м. — 1 шт. 
Виброгрохот ВГ-1 — 1 шт. 
Транспортер для выдачи песка из бункера 5 метров — 1 шт. 
Транспортер для подачи песка 7 метров — 2 шт. 
(данная система хранения и просеивания песка позволяет эффективно 
просеивать даже мокрый песок и избегать простоев оборудования из-за 
нехватки песка на цикл замеса пенобетона) 
1 154 000 
Система хранения и подачи цемента: 
силос цемента 40куб.м. — 1шт 
шнек 6 метров — 1шт (силос поставляется в полной обвязке – фильтр, 
клапан, датчики уровня, аэрация) 
595 000 
Компрессор Ремеза СБ4-270 — 1шт 58 900 
Емкость 1 куб.м. — 1шт 7 000 
Итого: 2 121 900 
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Проектом предполагается производство трех видов блоков марки D700 
объемом 100 м3 в смену.  
Таблица 1.14 – План производства 
Вид продукции Объем 1 
блока, м3 
Объем в 
год, штук 
Объем в 
смену, штук 
Объем в 
год, м3 
Объем в 
смену, м3 
Блок пенобетонный 
D700 размер 
100*300*600 
0,018 546667 2222 9840 40 
Блок пенобетонный 
D700 размер 
200*300*600  
0,036 205000 833 7380 30 
Блок пенобетонный 
D700 размер 
300*300*600 
0,054 136667 556 7380 30 
Итого   888333 3611 24600 100 
 
В таблице 1.15 представлено оборудование, оснастка, приспособления и 
инструмент для организации производства пеноблоков.  
Таблица 1.15 – Оборудование, оснастка, приспособления и инструмент  
Оборудование Количество, шт. 
Автоматическая линия «Фомм-Пуск 3» 1 
Автопогрузчик 1 
Формы 100*300*600 2222 
Формы 200*300*600 833 
Формы 300*300*600 556 
 
В таблице 1.16 представлена информация о материальных затратах на 
изготовление 1 блока. 
Таблица 1.16 – Расход материалов на изготовление 1 блока  
Сырье и материалы На 1 м3 
продукции 
Блок 
пенобетонный 
D700 размер 
100*300*600 
Блок 
пенобетонный 
D700 размер 
200*300*600 
Блок 
пенобетонный 
D700 размер 
300*300*600 
Цемент М500 Д0 
фасованный, кг 
481 8,66 17,32 25,97 
Пенообразователь ПБ-
2000, кг 
0,95 0,02 0,03 0,03 
Песок, кг 205 3,69 7,38 11,07 
Поддон, шт. 1 0,02 0,04 0,05 
Упаковочная пленка, м 7 0,13 0,25 0,38 
 
В таблице 1.17 представлена информация о энергозатратах.  
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Таблица 1.17 – Энергозатраты 
Наименование 
силового агрегата 
Номинальная 
мощность, кВт 
Среднее суммарное 
время эксплуатации 
за смену, часов  
Расход 
электроэнергии за 
смену, кВт-час 
Автоматичекий 
дозирующий 
комплекс  
1,8 8 14,4 
Установка для 
производства 
пенобетона  
2,2 8 17,6 
Виброгрохот  1,5 8 12 
Транспортер для 
выдачи песка из 
бункера  
1,1 8 8,8 
Транспортер для 
подачи песка  
1,1 8 8,8 
Компрессор  1,4 8 11,2 
 
В расчетах не учитываются энергозатраты на обогрев и освещение 
производственных помещений. Они включены в стоимость арендной платы за 
помещение. 
Для организации производства необходимо будет привлечь персонал. 
Отбор осуществляется по следующим критериям: 
- возраст принимаемых сотрудников должен соответствовать критериям 
Трудового кодекса РФ; 
- так как предполагается работа физически тяжелая, то отдаѐтся 
предпочтение мужскому полу, за исключением бухгалтера; 
- уровень образования – не ниже средне-специального; 
- стаж работы не имеет значения. 
Обучение – так как производственный персонал не требует высокой 
квалификации, то инструктажи и обучение по работе с оборудованием 
проводятся непосредственно на рабочем месте. 
Требования к привлекаемым руководителям следующие: 
- успешный опыт работы на руководящей позиции в производстве от 3-х 
лет; 
  - знание технологических особенностей производства строительных 
материалов; 
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 - наличие знаний в области экономики, маркетинга. 
  Поощрение на предприятии, помимо денежной составляющей,  будет 
осуществляется в виде профессионального роста. 
Классификационная структура работников предприятия представлена в 
таблице 1.18. 
Таблица 1.18 – Классификационная структура работников предприятия 
Должность Списочная численность, чел. 
Директор 1 
Главный бухгалтер 1 
Технолог 1 
Менеджер  1 
Водитель погрузчика 1 
Подсобный рабочий 2 
Уборщик 1 
Итого  
 
Руководство текущей деятельностью предприятия будет осуществлять 
директор. Бухгалтерский, налоговый и управленческий учет будет вести 
главный бухгалтер предприятия. В подчинении директору будут находиться 
технолог и менеджер, который будет отвечать за сбыт готовой продукции и 
снабжение сырьем и материалами.  
Организационная структура управления представлена на рисунке 1.4.  
 
 
 
Рисунок 1.4 – Организационная структура управления предприятия 
 
Директор 
Главный 
бухгалтер 
Технолог Уборщик Менеджер  
Рабочий Водитель 
погрузчика 
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График сменности принимается согласно ТК РФ ст. 100.  Предполагается, 
что на предприятии трудится одна бригада основных рабочих. График работы с 
8.00 до 17.00, с перерывом на обед. 
Выходные и нерабочие дни составляют 119 дней. Недоработка и 
переработка рабочего времени бригадой отсутствует. 
У специалистов и управляющего персонала принимаем пятидневную 
рабочую неделю, восьмичасовой рабочий день. Отпуск у всего списочного 
персонала сотрудников составляет 36 календарных дней в год. Режим труда 
персонала предприятия по всем сотрудникам предприятия будет 
соответствовать Трудовому кодексу РФ.  
Норма рабочего времени на 2016 г. при 40-часовой рабочей неделе 
составляет 1592 час. Баланс рабочего времени отражен в таблице 1.19. 
Таблица 1.19 – Баланс рабочего времени одного рабочего на 2016 г. 
Показатели  Ед. изм. 2016 г. 
1 Календарный фонд времени дни 365 
2 Количество нерабочих дней, всего дней 119 
в том числе:   
праздничные -//- 15 
выходные -//- 104 
3 Номинальный фонд рабочего времени (стр. 1 – стр. 2) -//- 246 
4 Неявки на работу, всего -//- 47 
в том числе по причине:   
очередные и дополнительные отпуска  36 
учебные отпуска -//- 0 
отпуска в связи с родами -//- 0 
болезни -//- 9 
выполнение государственных обязанностей  -//- 0 
прочие невыходы -//- 2 
5 Эффективный (рабочий) фонд рабочего времени одного 
рабочего (стр. 3 – стр. 4) 
-//- 199 
6 Средняя продолжительность рабочего дня час. 8 
7 Эффективный (рабочий) фонд рабочего времени одного 
рабочего (стр. 5 х стр. 6) 
час. 1592 
 
На предприятии предлагается повременная форма оплаты труда. 
Повременная оплата труда — это форма оплаты труда, при которой 
размер заработка рабочего зависит от его тарифного разряда и количества 
отработанного времени.  
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Предполагается, что оплата труда будет осуществляться дважды в месяц: 
десятого и двадцать пятого числа каждого месяца. 
Таким образом, в связи с тем, что в последнее время малоэтажное 
строительство стало особенно востребовано, то организация производства 
пеноблоков является актуальным направлением бизнеса. Далее будет 
представлен расчет затрат на данный проект и расчет предполагаемой выручки. 
Производство пеноблоков будет пользоваться спросом у потребителей. Далее 
будут рассчитаны текущие затраты на проект и его эффективность.  
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2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ СУБЪЕКТА 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ООО «АЛТЫН» 
2.1 Обоснование единовременных инвестиционных затрат на 
формирование внеоборотных и оборотных активов предприятия 
Для организации производства пеноблоков вновь создаваемому 
предприятию потребуется, прежде всего, помещение. Предприятию 
понадобится производственное помещение общей площадью 150 кв. м. и 
офисное помещение 20 кв. м. Расчет затрат на аренду представлен в таблице 
2.1. 
Таблица 2.1 – Расчет затрат на аренду 
Помещение Площадь, кв.м. Цена за 1 кв.м Стоимость аренды в 
месяц, тыс. руб. 
Производственное  150 250 37,5 
Офис 20 300 6 
Итого   43,5 
 
Затраты на аренду в месяц составят 43,5 тыс. руб. 
Выше была описана технология производства пеноблоков. Согласно этой 
технологии для производства пеноблоков потребуется специальное 
оборудование. Расчет капитальных затрат на производственное и офисное 
оборудование представлен в таблице 2.2. 
Таблица 2.2 – Расчет капитальных затрат 
Оборудование Количество Цена, тыс. руб. Стоимость, тыс. руб. 
Автоматическая 
линия «Фомм-Пуск» 
1 2121900 2122 
Автопогрузчик 1 800000 800 
Формы 100*300*600 2222 300 667 
Формы 200*300*600 833 350 292 
Формы 300*300*600 556 400 222 
Компьютер 2 20000 40 
МФУ 1 10000 10 
Комплект мебели 2 15000 30 
Итого   4182 
 
Капитальные затраты на оборудование составят 4182 тыс. руб. 
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В таблице 2.3 представлен расчет затрат на создание производственного 
запаса для формирования прироста оборотных средств. Схема 
технологического процесса производства была описана выше в п. 1.4. На 
предприятии будет работать одна смена полный рабочий день. Запас 
материалов делается на 5 дней (на одну рабочую неделю). 
Таблица 2.3 – Расчет стоимости производственных запасов для формирования 
прироста оборотных средств предприятия 
Материальные 
затраты 
Среднесут
очная 
потребнос
ть 
Цена, руб. Норма 
запаса, 
дни 
Норма 
текущего 
запаса, 
тыс. руб. 
Норматив 
страховог
о запаса, 
тыс. руб. 
Производс
твенный 
запас, тыс. 
руб. 
Цемент М500 
Д0 фасованный, 
кг 
48100 4,9 5 1178 589 1768 
Пенообразовате
ль ПБ-2000, кг 
95 120 5 57 29 86 
Песок, кг 20500 2 5 205 103 308 
Поддон, шт. 100 50 5 25 13 38 
Упаковочная 
пленка, м 
700 10 5 35 18 53 
Итого      2251 
 
Производственный запас, таким образом, составит 2251 тыс. руб. 
В сумму инвестиционных затрат будут входить также расходы будущих 
периодов, куда войдут, в том числе, затраты на регистрацию предприятия и 
прочие организационные расходы. 
В таблице 2.4 представлен расчет затрат при регистрации ООО «Алтын». 
Таблица 2.4 – Расчет затрат на регистрацию ООО «Алтын» 
Статья затрат Сумма, руб. 
Госпошлина за регистрацию Общества 4000 
Стоимость услуг нотариуса за заверение  документов 500 
Госпошлина за заверение копии Устава (1 дополнительная 
копия) 
200 
Комиссия банка за уплату госпошлины за заверение копии 
Устава 
30 
Изготовление печати Общества 350 
Открытие расчетного счета 1500 
Итого 6580 
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Наличие Сертификата соответствия в системе добровольной 
сертификации у производителя, прежде всего говорит о том, что он относится к 
качеству своей продукции, крайне внимательно и ответственно. Производитель 
уверен в высоком качестве его продукции и потому не опасается 
дополнительных испытаний и тестов. Стоимость сертификации составляет 8000 
руб. 
Помимо этого необходимо в помещении будет установить охранную и 
противопожарную сигнализацию. 
Рекламную кампанию стоит начать сразу. 
В таблице 2.6 представлен расчет затрат на широкоформатную рекламу. 
Таблица 2.6 – Расчет затрат на широкоформатную рекламу 
Показатели Значение 
Разработка макета, руб. 1200 
Количество арендуемых щитов 8 
Печать баннера, руб. / шт. 700 
Аренда щита, руб. в месяц 8000 
Расходы на широкоформатную  рекламу в год, тыс. руб.  774,8 
 
Годовые расходы на рекламу составят 774,8 тыс. руб. 
Для реализации любого инвестиционного проекта необходимо 
разработать календарный план, в котором определяются сроки начала и 
окончания подготовительных работ. В таблице 2.7 представлена диаграмма 
Ганта. 
Таблица 2.7 – Диаграмма Ганта 
Этап реализации Ноябрь 
2016 г. 
Декабрь 
2016 г. 
Январь 
2017 г. 
1. Регистрация предприятия    
2. Аренда помещения    
3. Выбор поставщиков, заключение договоров    
4. Приобретение, доставка, установка оборудования    
5. Найм, обучение персонала    
6. Проведение рекламной кампании    
7. Закупка сырья и материалов    
8. Начало производства и реализации продукции    
 
Для удобства расчетов, реализация проекта начнется с 1 января 2017 г.  
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Все расходы будущих периодов сведены в таблице 2.8. 
Таблица 2.8 – Расходы будущих периодов 
Статья затрат Сумма, тыс. руб. 
Регистрация ООО 7 
Сертификация 8 
Охранная сигнализация 15 
Противопожарная сигнализация 18 
Аренда 2 месяца 87 
Реклама 2 месяца  129 
Итого  264 
 
В таблице 2.9 сведены инвестиционные затраты на проект. 
Таблица 2.9 – Сумма инвестиционных затрат, тыс. руб. 
Наименование затрат Стоимость 
1. Основные фонды 4182 
2. Прирост оборотных средств 2251 
3. Расходы будущих периодов 264 
Итого  6697 
 
Таким образом, инвестиционные затраты на проект составят 6697 тыс. 
руб. Предполагается, что проект частично будет финансироваться за счет 
собственных средств инициатора проекта, и частично – за счет кредитных 
ресурсов. 
Кредит будет взят на один год под 18 % годовых (аннуитетные платежи) 
в сумме 4000 тыс. руб. Остальная часть средств будет финансироваться за счет 
собственных источников инициатора проекта.  
В таблице 2.10 представлен расчет кредита. 
Таблица 2.10 – График погашения кредита 
Период Сумма долга на 
начало периода 
Выплаты  Остаток долга на 
конец периода  Основной долг  Проценты 
янв.17 4000 167 60 3833 
фев.17 3833 167 58 3667 
мар.17 3667 167 55 3500 
апр.17 3500 167 53 3333 
май.17 3333 167 50 3167 
июн.17 3167 167 48 3000 
июл.17 3000 167 45 2833 
авг.17 2833 167 43 2667 
сен.17 2667 167 40 2500 
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Продолжение таблицы 2.10  
Период Сумма долга на 
начало периода 
Выплаты  Остаток долга на 
конец периода  Основной долг  Проценты 
окт.17 2500 167 38 2333 
ноя.17 2333 167 35 2167 
дек.17 2167 167 33 2000 
итого 2017  2000 555  
янв.18 2000 167 30 1833 
фев.18 1833 167 28 1667 
мар.18 1667 167 25 1500 
апр.18 1500 167 23 1333 
май.18 1333 167 20 1167 
июн.18 1167 167 18 1000 
июл.18 1000 167 15 833 
авг.18 833 167 13 667 
сен.18 667 167 10 500 
окт.18 500 167 8 333 
ноя.18 333 167 5 167 
дек.18 167 167 3 0 
итого 2018  2000 195  
всего  4000 750 0 
 
Выплаты процентов по кредиту составят 750 тыс. руб. за весь период. 
2.2 Обоснование текущих затрат на производство и реализацию 
продукции 
С учетом отмеченной информации, предопределенной содержанием 
проекта – технико-технологической, маркетинговой и информации, 
характеризующую окружающую макроэкономическую внешнюю среду и 
налоговое окружение, выполняется инвестиционная оценка проекта по 
улучшению производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 
Горизонт расчета проекта – 5 лет. Расчет динамики инфляции по годам 
представлен в таблице 2.11. 
Таблица 2.11 – Динамика инфляции по годам 
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Динамика инфляции, % 10,4 8,6 6,8 6,2 6,5 6,5 
Индекс инфляции 1 1,086 1,068 1,062 1,065 1,065 
Базисный индекс инфляции 1 1,086 1,160 1,232 1,312 1,397 
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Для того что бы оценить эффективность проекта необходимо рассчитать 
смету текущих затрат. В таблице 2.12 представлен расчет затрат на сырье и 
материалы. 
Таблица 2.12 – Расчет затрат на сырье и материалы 
Наименование 
материала 
Ед. 
измерения 
Расход на 1 
куб.м 
продукции 
Стоимость 
единицы, руб. 
Итого 
стоимость в 
гол, тыс. руб. 
Цемент М500 Д0 
фасованный 
кг 481 4,9 57980 
Пенообразователь ПБ-
2000 
кг 0,95 120 2804 
Песок кг 205 2 10086 
Поддон шт. 1 50 1230 
Упаковочная пленка м 7 10 1722 
Итого    73822 
 
В состав материальных затрат входят затраты на электроэнергию. Расчет 
сделан исходя из того, что в году 246 рабочих дней, продолжительность 
рабочей смены 8 часов, цена электроэнергии 3 руб. 
Таблица 2.13 – Расчет затрат на электроэнергию 
Оборудование Объем потребляемой 
электроэнергии в год, 
тыс. кВт-час 
Стоимость, 
тыс. руб. 
Автоматичекий дозирующий комплекс 3542,4 11 
Установка для производства пенобетона 4329,6 13 
Виброгрохот 2952 9 
Транспортер для выдачи песка из бункера 2164,8 6 
Транспортер для подачи песка 2164,8 6 
Компрессор 2755,2 8 
Итого 17908,8 54 
 
К материальным расходам также относятся затраты на ГСМ для 
автопогрузчика.  
Таблица 2.14 – Расчет затрат на ГСМ  
Показатели Значение 
Расход топлива на 100 км, л 12 
Цена ГСМ, руб. / л 35 
Пробег автомобиля в смену, км 5 
Расходы на ГСМ в год, тыс. руб.  5,17 
 
В таблице 2.15 сведены все материальные расходы. 
  
 
49 
Таблица 2.15 – Материальные затраты  
Показатели Значение 
Сырье и материалы  73822 
Электроэнергия  54 
ГСМ 5 
Итого  73881 
 
Важной статьей текущих затрат являются затраты на оплату труда. 
Таблица 2.14 – Расчет затрат на оплату труда и страховые взносы в фонды 
Должность Списочная 
численнос
ть 
Заработная 
плата в 
месяц, руб. 
Расходы 
на оплату 
труда в 
год, тыс. 
руб. 
Страховые взносы в 
фонды, тыс. руб. 
Директор 1 30000 360 108 
Главный бухгалтер 1 20000 240 72 
Технолог 1 25000 300 90 
Менеджер  1 22000 264 79,2 
Водитель погрузчика 1 18000 216 64,8 
Подсобный рабочий 2 15000 360 108 
Уборщик 1 7000 84 25,2 
Итого 8   1824 547,2 
 
Далее необходимо рассчитать затраты на амортизацию. Амортизация 
будет начисляться линейным методом на все объекты основных средств, 
стоимостью более 40 тыс. руб. Основные средства стоимостью менее 40 тыс. 
руб. будут сразу списаны в производство. 
Таблица 2.15 – Расчет амортизации 
Основные 
средства 
Количест
во 
Цена, тыс. 
руб. 
Стоимость, 
тыс. руб. 
Срок 
полезного 
использован
ия, лет 
Амортизацио
нные 
отчисления, 
тыс. руб. 
Автоматическая 
линия «Фомм-
Пуск» 
1 2121900 2121,9 5 424 
Автопогрузчик 1 800000 800 5 160 
Итого     584 
 
Предприятие будет находиться на общей системе налогообложения. 
Выбор в пользу общей системы налогообложения был сделан в связи с тем, что 
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предполагается, что основными покупателями продукции предприятия будут 
являться строительные и торговые предприятия.  
Заключительный элемент текущих затрат – прочие затраты. 
Таблица 2.16 – Расчет транспортного налога  
Показатели Значение 
Количество лошадиных сил 88 
Ставка транспортного налога, руб. 3,5 
Сумма транспортного налога в год, тыс. 
руб. 
0,308 
 
Сумма транспортного налога составит 308 руб.  
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды промышленных  
предприятий определяется по нормам. Нормы хозяйственно-питьевого 
водопотребления 45 литров на человека в смену.  
Таблица 2.17 – Расчет затрат на водопотребление и коммунальные платежи 
Наименование Количество в сутки, 
м3 
Цена за 1 м3, руб. Стоимость в год, 
тыс. руб. 
Холодная вода 3,60 12,32 10,9 
Горячая вода 0,72 125,51 22,2 
Водоотведение 4,32 8,83 9,4 
технологические цели 30,00 12,32 90,9 
Итого   42,5 
 
В таблице 2.18 представлен расчет стоимости канцелярских затрат. 
Таблица 2.18 – Расчет стоимости канцелярских затрат 
Наименование Количество в 
месяц, шт.  
Цена, руб. Стоимость в 
год, тыс. руб. 
Бумага 3 230 8,28 
Канцелярские наборы 2 50 1,2 
Прочее (папки, степлеры и др.) 2 120 2,88 
Итого   12,36 
 
В таблице 2.19 представлен расчет стоимости спецодежды. 
Таблица 2.19 – Расчет стоимости спецодежды 
Наименование Количество в год Цена, руб. Стоимость в год, 
тыс. руб. 
Спецодежда 3 2000 6 
Итого     6 
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Костюм «Баланс» состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка 
укороченная с притачным поясом, с супатной застежкой на молнию. По 
кокеткам, полочкам, спинке и брючинам расположены светоотражающие 
полосы. На куртке множество функциональных карманов, карман с клапаном 
на липучке. Полукомбинезон с боковыми накладными карманами. По талии и в 
бретелях эластичная лента. 
Затраты на запчасти определены как 2 % от стоимости оборудования. В 
состав прочих затрат входят также платежи по аренде помещений, 
рассчитанные выше, расходы на рекламу и прочие непредвиденные нужды 
(принимаем без расчета). В таблице 2.20 сведены все прочие затраты. 
Таблица 2.20 – Прочие затраты на проект 
Статья прочих затрат Сумма, тыс. руб. 
Транспортный налог 0,31 
Водопотребление и коммунальные расходы 42,52 
Канцелярские расходы 12,36 
Спецодежда 6,00 
Затраты на запчасти 83,65 
Реклама 774,80 
Аренда 522,00 
Связь 30,00 
Прочие непредвиденные нужды 50,00 
Итого  1522 
 
В таблице 2.21 представлена смета затрат с учетом инфляции. 
Таблица 2.21 – Смета затрат на проект 
Статья затрат 2017 2018 2019 2020 2021 
Материальные 80235 85691 91004 96919 103219 
Расходы на оплату труда 1981 2116 2247 2393 2548 
Страховые взносы 594 635 674 718 764 
Амортизация  1845 584 584 584 584 
Прочие  1653 1765 1874 1996 2126 
Итого  86307 90790 96383 102610 109242 
 
Таким образом, текущие затраты в первый год реализации проекта 
составят 85047 тыс. руб. 
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2.3 Формирование доходов предприятия 
Расчет выручки представлен в таблице 2.22. 
Таблица 2.22 – Расчет выручки (с учетом инфляции) 
Показатели  2017 2018 2019 2020 2021 
Блок пенобетонный D700 размер 
100*300*600 
     
- объем производства в год, тыс. м3  9840 9840 9840 9840 9840 
- цена, руб. 3801 4059 4311 4591 4890 
- выручка, тыс. руб. 37402 39945 42422 45179 48116 
Блок пенобетонный D700 размер 
200*300*600 
          
- объем производства в год, тыс. м3  7380 7380 7380 7380 7380 
- цена, руб. 4127 4407 4681 4985 5309 
- выручка, тыс. руб. 30456 32527 34543 36789 39180 
Блок пенобетонный D700 размер 
300*300*600 
          
- объем производства в год, тыс. м3  7380 7380 7380 7380 7380 
- цена, руб. 4561 4871 5173 5510 5868 
- выручка, тыс. руб. 33662 35951 38180 40661 43304 
Итого выручка  101519 108423 115145 122629 130600 
 
Для оценки эффективности проекта необходимо рассчитать 
ликвидационную стоимость оборудования. 
Таблица 2.23 – Расчет ликвидационной стоимости оборудования 
Показатели  Сумма, тыс. руб. 
Рыночная стоимость оборудования через 5 лет 836 
Затраты на приобретение в начале жизненного цикла 4182 
Начислено амортизации 4182 
Остаточная стоимость на шаге ликвидации 0 
Затраты на ликвидацию 42 
Операционный доход (убыток) 795 
Налоги (20%) 159 
Чистая ликвидационная стоимость в текущих ценах 636 
Чистая ликвидационная стоимость в прогнозных ценах 888 
 
Чистая ликвидационная стоимость в прогнозных ценах составит 888 тыс. 
Руб. 
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Таблица 2.24 – Расчет ликвидационной стоимости оборотных средств 
Наименование 
оборотных 
средств 
Первоначальна
я стоимость, 
тыс. руб. 
Первоначальна
я стоимость 
через 5 лет (с 
учетом роста 
цен) 
Расходы 
связанные с 
ликвидацие
й (5%) 
Доход от 
реализации
, тыс. руб. 
Чистый 
доход от 
реализации
, тыс. руб. 
Цемент М500 Д0 
фасованный, кг 
1768 2470 123 2346 1994 
Пенообразовател
ь ПБ-2000, кг 
86 119 6 113 96 
Песок, кг 308 430 21 408 347 
Поддон, шт. 38 52 3 50 42 
Упаковочная 
пленка, м 
53 73 4 70 59 
Итого 2251 3144 157 2987 2539 
 
Чистая ликвидационная стоимость производственного запаса составит 
2539 тыс. Руб. 
Поскольку предприятие находится на общей системе налогообложения, 
то также необходимо рассчитать налог на имущество. 
Таблица 2.25 – Расчет налога на имущество, тыс. руб. 
Показатели  2017 2018 2019 2020 2021  
Стоимость основных фондов на 
начало периода 
2922 2338 1753 1169 584 
Начислено амортизации 584 584 584 584 584 
Стоимость основных фондов на 
конец периода 
2338 1753 1169 584 0 
Среднегодовая стоимость основных 
фондов 
2630 2045 1461 877 292 
Налог на имущество  58 45 32 19 6 
 
Методика расчета прибыли при обосновании инвестиционного проекта в 
целом соответствует аналогичной методике, применяемой на действующих 
предприятиях. Расчет прибыли основывается на ранее рассмотренных 
исходных данных. 
Величина налога на прибыль должна быть рассчитана с учетом 
законодательно установленной ставки на момент выполнения выпускной 
квалификационной работы. 
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Чистая прибыль – основной показатель инвестиционного проекта. Это 
финансовый показатель, который дает наилучшее представление об 
эффективности работы, платежеспособности и финансовой устойчивости 
создаваемого предприятия по годам расчетного периода. Чистая прибыль 
является основным источником увеличения собственного капитала 
создаваемого предприятия (чистая прибыль за вычетом выплаченных 
дивидендов формирует нераспределенную прибыль, которая может быть 
направлена на увеличение активов предприятия, его экономического 
потенциала). 
В таблицах 2.26 и 2.27 представлен расчет прибыли в двух вариантах. 
Первый вариант – для расчета коммерческой эффективности проекта создания 
предприятия. Оценка коммерческой эффективности предполагает 
финансирование проекта за счет собственных средств, без привлечения 
заемных средств и дополнительных затрат по их обслуживанию (процентов за 
банковский кредит). 
Таблица 2.26 – Расчет прибыли для оценки коммерческой эффективности 
проекта, тыс. руб.  
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Выручка от реализации продукции 0 101519 108423 115145 122629 130600 
Полная себестоимость продукции 0 86307 90790 96383 102610 109242 
Прибыль от реализации продукции 0 15212 17632 18762 20019 21359 
Налог на имущество  0 58 45 32 19 6 
Налогооблагаемая прибыль 0 15212 17632 18762 20019 21359 
Налог на прибыль 0 3042 3526 3752 4004 4272 
Чистая прибыль  0 12170 14106 15009 16015 17087 
 
Второй вариант – для оценки эффективности участия собственного 
капитала в проекте создания предприятия. вариант реализуется с привлечением 
заемных средств.  
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Таблица 2.27 – Расчет прибыли для оценки эффективности участия 
собственного капитала в проекте создания предприятия, тыс. руб.  
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Выручка от реализации 
продукции 0 101519 108423 115145 122629 130600 
Себестоимость продукции 0 86307 90790 96383 102610 109242 
Прибыль от реализации 
продукции 0 15212 17632 18762 20019 21359 
Налог на имущество  0 58 45 32 19 6 
Проценты за кредит   555 195 0 0 0 
Налогооблагаемая прибыль 0 14657 17437 18762 20019 21359 
Налог на прибыль  0 2931 3487 3752 4004 4272 
Чистая прибыль 0 11726 13950 15009 16015 17087 
 
Анализ показывает, что чистая прибыль в первый год реализации проекта 
составит 12170 тыс. руб. Если предприятие для организации проекта будет 
привлекать заемные средства, то чистая прибыль в 2017 году составит 11726 
тыс. руб.  
Далее будет представлена экономическая оценка эффективности проекта. 
 
 
  
 
56 
3 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ОЦЕНКА И ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО 
«Алтын» 
3.1 Инвестиционная оценка проекта создания предприятия 
С учетом изложенной выше информации, предопределенной 
содержанием проекта – технико-технологической, маркетинговой и 
информации, характеризующей окружающую макроэкономическую внешнюю 
среду и налоговое окружение, расчетов единовременных инвестиционных 
затрат на формирование внеоборотных и оборотных активов предприятия, 
текущих затрат на производство и реализацию продукции, доходов 
предприятия (2-я глава) выполняется инвестиционная оценка проекта по 
созданию предприятия. Инвестиционная оценка проекта включает: 
- обоснование приемлемой для инвестора нормы дохода и горизонта 
расчета временного интервала инвестиционного проекта; 
- прогноз инфляции по годам (шагам) расчетного периода. Влияние 
инфляции при использовании прогнозных цен необходимо отразить по 
следующим направлениям – при обосновании приемлемой для инвестора 
нормы дохода, при формировании денежных потоков по трем взаимосвязанным 
сферам деятельности предприятия; 
- формирование денежных потоков по трем взаимосвязанным сферам 
деятельности предприятия (операционной, инвестиционной и финансовой); 
- оценку коммерческой эффективности инвестиционного проекта; 
- оценку эффективности участия предприятия в инвестиционном проекте 
(собственного капитала). 
В расчетах принимается:  
- все элементы потока, помещенные на соответствующих шагах, 
являются расчетными и обосновываются в соответствии с принципами 
(требованиями) организационно-экономического механизма, действующего на 
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территории Российской Федерации на момент выполнения выпускной 
квалификационной работы; 
- результаты инвестиционных и операционных денежных потоков 
определяются в конце шага; 
- процент по кредиту начисляется раз в год;   
- расчет выполняется в прогнозных ценах;  
- методология и методика формирования денежных потоков, оценки 
коммерческой эффективности инвестиционного проекта, оценки 
эффективности участия предприятия в инвестиционном проекте (собственного 
капитала) сохраняется прежней, как и при обосновании мероприятий в 
дипломной работе применительно к созданному и функционирующему 
субъекту хозяйствования. 
Таблица 3.1 – Расчет денежного потока от инвестиционной деятельности для 
оценки эффективности проекта, тыс. руб. 
Показатели  
Значение показателя по шагам, годы 
 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 
2021 г.в  
прогнозных 
ценах 
Оборудование З -4182             
П           888 1241 
Оборотный капитал З -2251             
П           2539 3547 
Расходы будущих 
периодов 
З -264             
П               
Сальдо денежного 
потока 
 -6697 0 0 0 0 3427 4788 
 
Расчет денежного потока от финансовой деятельности предприятия, 
представлен в таблице 3.2. 
Таблица 3.2 – Расчет денежного потока от финансовой деятельности 
предприятия, тыс. руб. 
Показатели  
Значение показателя по шагам расчета 
2016 2017 2018 2019 2020 2021  
Собственный капитал 2697           
Долгосрочные кредиты 4000           
Погашение задолженности   -2000 -2000       
Итого 6697 -2000 -2000 0 0 0 
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Обоснование нормы дохода (Е) является ключевым вопросом в принятии 
инвестором решения об инвестировании средств.  
Номинальная норма дохода включает 3-и элемента, определяющие 
требования инвестора (собственника ресурсов) к приросту капитала в условиях 
инфляции и возможных потерь в связи с наступлением инвестиционных рисков 
и которые необходимо количественно определить: 
                                      Е = Еmin + I + r,                                                       (4) 
где Е – номинальная норма дохода, %; 
Еmin  – минимальная реальная норма дохода (minimal rate return), %;  
I  – темп инфляции (inflation rate), %; 
r – уровень инвестиционного риска, %. 
Минимальная реальная норма дохода (Еmin) – это приемлемая величина 
дохода для инвестора на общепризнанном в мировой практике уровне, 
обеспечивающем интересы предпринимателей (собственников капитала) в 
условиях отсутствия инфляции и инвестиционного риска. В качестве 
безрисковой ставки дохода может быть принята ставка по вложениям с 
наименьшим уровнем риска. Данная ставка по рублевому депозиту в Сбербанке 
равна 6 %. 
В соответствии с прогнозными данными инфляции, темп инфляции в 
2015-2019 годах составит 6,06 %.  
Для определения дополнительной премии за риск инвестирования в 
компанию учтем следующие наиболее важные факторы: 
1. Размер компании  
Данный фактор риска оценивается в пределах 0–3 %. Принимаем в 
размере 1,5 %, т.к. объект оценки можно позиционировать как малый бизнес. 
2. Финансовая структура  
Данный фактор риска оценивается в пределах 0–5 %. Данный показатель 
зависит от коэффициента концентрации собственного капитала и от показателя 
текущей ликвидности. Принимаем в размере 2,5 %.  
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3. Производственная и территориальная диверсификация  
Данный фактор риска оценивается в пределах 0–3 %. Производственная 
диверсификация минимальная, т.к. единственное направление деятельности – 
производство пеноблоков (принимаем для расчетов 1 %). 
4. Диверсификация клиентуры 
Данный фактор риска оценивается в пределах 0–4 %. Риск потери 
клиентуры характерен для всех компаний. Однако потеря клиента в различной 
степени отражается на объемах сбыта разных предприятий. Чем меньше 
зависимость доходов компании от одного или нескольких крупнейших 
клиентов, тем при прочих равных условиях она стабильнее. Покупателями 
предприятия являются строительные организации города, физические лица, что 
позволяет оценить данный фактор риска как средний в размере 2 %. 
5. Рентабельность предприятия и прогнозируемость его доходов.  
Данный фактор риска оценивается в пределах 0–4 %. Рентабельность 
данного предприятия в первую очередь зависит от ценовой политики. 
Прогнозируемость и стабильность доходов в данном бизнесе достаточно 
высокая, поэтому оцениваем данный фактор в 0,8 %. 
6. Качество управления  
Данный фактор риска оценивается в пределах 0–3 %. Качество 
управления отражается на всех сферах существования компании, т. е. текущее 
состояние компании и перспективы ее развития во многом предопределены 
качеством управления.  
Зачастую невозможно выявить те отдельные показатели, на которые 
управление оказало особенно сильное влияние. Поэтому данный фактор риска 
определяем как среднюю величину факторов, кроме факторов, зависящих от 
величины компании и прогнозируемости доходов. Величина фактора качества 
управления составляет 1,5 %. 
7. Прочие собственные риски  
Данный фактор риска оценивается в пределах 0–5% и учитывает 
вероятность влияния на получение прогнозируемых доходов других 
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специфических рисков, присущих оцениваемой компании. Принимая во 
внимание специфику ведения бизнеса в России, необходимо предусмотреть в 
ставке дисконта величину данного фактора на уровне середины диапазона. 
Принимаем данный показатель 2,51 %. 
Таким образом, номинальная норма дохода для инвестора данного 
проекта составит: 
Е = 6 + 6,06 + 1,5 + 2,5 + 1 + 2 + 0,8 + 1,5 + 2,51 = 23,87 % 
В таблицах 3.3 и 3.4 представлен расчет эффективности проекта. 
Таблица 3.3 – Расчет денежного потока от операционной, инвестиционной 
деятельности и показателей коммерческой эффективности проекта 
Показатели  2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Выручка от реализации 
продукции, тыс. руб. 
0 101519 108423 115145 122629 130600 
Полная себестоимость 
продукции, тыс. руб. 
0 86307 90790 96383 102610 109242 
Прибыль от реализации 
продукции, тыс. руб. 
0 15212 17632 18762 20019 21359 
Налог на имущество, тыс. руб.  0 58 45 32 19 6 
Налогооблагаемая прибыль, тыс. 
руб. 
0 15154 17587 18730 20000 21352 
Налог на прибыль (20 %), тыс. 
руб. 
0 3031 3517 3746 4000 4270 
Чистая прибыль, тыс. руб. 0 12123 14070 14984 16000 17082 
Амортизация, тыс. руб. 0 1845 584 584 584 584 
ЧДП от операционной 
деятельности, тыс. руб. 
0 13968 14654 15568 16584 17666 
Инвестиционные затраты, в том 
числе: 
      
- на оборудование, тыс. руб. -4182     1241 
- на оборотные средства, тыс. 
руб. 
-2251     3547 
- расходы будущих периодов, 
тыс. руб.  
-264      
ЧДП, от инвестиционной 
деятельности, тыс. руб. 
-6697 0 0 0 0 4788 
Сальдо денежного потока от 
операционной и инвестиционной 
деятельности, тыс. руб. 
-6697 13968 14654 15568 16584 22454 
Коэффициент дисконтирования 
(23,87 %) 
1 0,81 0,65 0,53 0,42 0,34 
Дисконтированный ЧДП, тыс. 
руб. 
-6697 11314 9525 8251 6965 7634 
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Продолжение таблицы 3.3  
Показатели  2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Дисконтированный ЧДП 
нарастающим итогом, тыс. руб. 
-6697 4617 14143 22394 29359 36994 
NPV, тыс. руб. 36994 
Индекс доходности, дол. Ед. 5,52 
Внутренняя норма доходности, % 150% 
Срок окупаемости, месяцев  4,90 
 
Чистая стоимость проекта 36994 тыс. руб., индекс доходности больше 
единицы и составляет 5,52. Проект окупится за 5 месяцев.  
Таблица 3.4 – Расчет денежного потока от операционной, инвестиционной и 
финансовой деятельности и показателей эффективности участия собственного 
капитала в проекте  
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Выручка от реализации 
продукции, тыс. руб. 
0 101519 108423 115145 122629 130600 
Себестоимость продукции, тыс. 
руб. 
0 86307 90790 96383 102610 109242 
Прибыль от реализации 
продукции, тыс. руб. 
0 15212 17632 18762 20019 21359 
Налог на имущество, тыс. руб.  0 58 45 32 19 6 
Проценты по кредиту, тыс. руб.  0 555 195 0 0 0 
Налогооблагаемая прибыль, тыс. 
руб. 
0 14599 17392 18730 20000 21352 
Налог на прибыль (20 %), тыс. 
руб. 
0 2190 2609 2809 3000 3203 
Чистая прибыль, тыс. руб. 0 12409 14783 15920 17000 18149 
Амортизация, тыс. руб.  0 1845 584 584 584 584 
ЧДП от операционной 
деятельности, тыс. руб. 
0 14254 15368 16505 17584 18734 
Инвестиционные затраты, тыс. 
руб. в том числе: 
      
- на оборудование, тыс. руб. -4182     1241 
- на оборотные средства, тыс. 
руб. 
-2251     3547 
- расходы будущих периодов, 
тыс. руб.  
-264     0 
ЧДП от инвестиционной 
деятельности, тыс. руб. 
-6697 0 0 0 0 4788 
Финансовые источники, в том 
числе: 
      
- собственный капитал, тыс. руб. 2697      
- заемный капитал , тыс. руб. 4000      
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Продолжение таблицы 3.4  
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Погашение задолженности, тыс. 
руб. 
 -2000 -2000    
ЧДП от финансовой 
деятельности, тыс. руб. 
6697 -2000 -2000 0 0 0 
Суммарное сальдо трех потоков, 
тыс. руб. 
0 12254 13368 16505 17584 23522 
Суммарное сальдо трех потоков 
для оценки эффективности 
участия собственного капитала в 
проекте, тыс. руб. 
-2697 12254 13368 16505 17584 23522 
Коэффициент дисконтирования 
(23,87%) 
1 0,81 0,65 0,53 0,42 0,34 
Дисконтированный ЧДП, тыс. 
руб. 
-2697 9926 8689 8747 7385 7997 
Дисконтированный  ЧДП  
нарастающим итогом, тыс. руб. 
-2697 7229 15918 24666 32051 40048 
NPV, тыс. руб. 40048 
Индекс доходности, дол. Ед. 5,98 
Внутренняя норма доходности, % 357% 
Срок окупаемости, месяцев  8,74 
 
Анализ показывает, что при условии использования кредита, чистая 
стоимость проекта составит 40048 тыс. руб., индекс доходности больше 
единицы и равен 5,398, срок окупаемости около 9 месяцев. Таким образом, 
проект можно считать эффективным и целесообразным. 
3.2 Анализ чувствительности инвестиционного проекта 
Выбор сценария и варьируемых факторов индивидуален для каждого 
проекта и должен учитывать его специфические особенности. В практической 
деятельности, в инвестиционном анализе принят стандартный минимальный 
набор наиболее важных экономических показателей, влияние которых в оценке 
встречается чаще других (таблица 3.5).  
Таблица 3.5 – Сценарии оценки чувствительности инвестиционного проекта 
Перечень варьируемых параметров проекта Изменение значения базового параметра 
Физический объем продаж 1.1. Снижение продаж на 10% 
1.2. Снижение продаж на 20% 
Цена на продукцию при неизменном 
объеме продаж 
2.1. Снижение цены на 10% 
2.2. Снижение цены на 20% 
  
 
63 
Окончание таблицы 3.5  
Перечень варьируемых параметров проекта Изменение значения базового параметра 
Прямые (переменные)  
производственные издержки 
3.1. Увеличение издержек на 10% 
3.2. Увеличение издержек на 20% 
Постоянные (накладные) производственные 
издержки 
4.1. Увеличение издержек на 10% 
4.2. Увеличение издержек на 20% 
Длительность инвестиционной фазы, 
инвестиционного периода 
5.1. Увеличение времени на 12 мес. 
5.2. Увеличение времени на 18 мес. 
Сумма инвестиционных затрат 6.1. Увеличение суммы на 10% 
6.2. Увеличение суммы на 20% 
Время задержки платежей за продукцию 7.1. Увеличение задержки на 45 дн. 
7.2. Увеличение задержки на 90 дн. 
Изменение ставки кредитования 8.1. Увеличение ставки кредитования на 
5 пунктов 
8.2. Увеличение ставки кредитования на 
10 пунктов 
Сокращение срока возврата кредита 9.1. Сокращение до 2 лет 
9.2. Сокращение до 3 лет 
9.3. Сокращение до 4 лет 
Комплексный сценарий 10.1. Одновременное варьирование 2 или 3 
независимых параметров в указанных 
диапазонах 
 
Следующим шагом в анализе чувствительности проекта является расчет 
показателей эффективности по исходной информации, учитывающей изме-
нение варьируемых параметров. Анализ  чувствительности проекта выполняют 
по видам рисков, которые оказывают наибольшее влияние на проект. 
Рассчитанные показатели сводятся в таблицу (таблица 3.6).   
Таблица 3.6 – Результаты анализа чувствительности инвестиционного проекта 
Наименование 
варьируемого 
параметра 
Текущее значение 
ЧДД, тыс. руб. 
Отношение 
изменения ЧДД (%) 
к изменению (%) 
параметра 
Ранг параметра 
Увеличение размера 
капиталовложений 
на 10 % 
39269 -0,19 4 
Снижение цен на 
продукцию на 10 % 
13729 -6,57 1 
Падение спроса на 
продукцию на 20 % 
29385 -1,33 3 
Рост 
эксплуатационных 
затрат на 10% 
17928 -5,52 2 
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Сопоставление результатов оценки эффективности базового варианта и 
рассчитанных сценариев позволит оценить степень устойчивости проекта к 
различным видам риска. Проект  считается устойчивым, если одновременное 
воздействие двух-трех варьируемых параметров не приведет к значительному 
ухудшению показателей его эффективности. 
Анализ чувствительности позволяет выявить виды варьируемых 
параметров, которые могут оказать наибольшее влияние на проект. 
Ранжирование параметров позволяет более эффективно управлять 
инвестиционными рисками. 
Наиболее критичным для предприятия будет снижение цены на 10 %. В 
данном случае значение чистого денежного дохода снизится до 13729 тыс. руб. 
Рост эксплуатационных затрат на 10 % приведет снижению стоимости проекта 
до 17928 тыс. руб. Падение спроса на продукцию на 20 % повлечет за собой 
снижение стоимости проекта до 29385 тыс. руб. Наименьшее влияние окажет 
увеличение капитальных затрат на 10 %: стоимость проекта снизится до 39269 
тыс. руб.  
3.3 Оценка финансовой устойчивости инвестиционного проекта  
Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта 
недостаточна для принятия решения о целесообразности его осуществления. 
Инвестиционный проект наряду с получением желаемой доходности, чистой 
прибыли на вложенный капитал должен обеспечить устойчивое финансовое 
состояние будущего предприятия ООО «Алтын».  
Основной целью оценки финансового состояния инвестиционного 
проекта является расчет ключевых показателей (ликвидности активов, 
платежеспособности, финансовой устойчивости), дающих объективную и 
точную картину финансового состояния созданного субъекта хозяйствования, в 
который вкладываются инвестиции. Расчет показателей финансового состояния 
предприятия позволяет оптимизировать интересы ее различных участников. 
Собственники капитала оценивают финансовое состояние с целью повышения 
  
 
65 
доходности, обеспечения стабильности предприятия. Кредиторы – чтобы 
минимизировать свои риски по предоставляемым кредитам, оценить 
экономическую выгодность и надежность сотрудничества. 
Исходной информацией, необходимой для оценки финансового 
состояния инвестиционного проекта, является баланс (Приложение А),  отчет о 
финансовых результатах (Приложение Б). Для расчетов и составления 
прогнозного баланса и отчета о прибылях и убытках в дипломной работе 
используется та же исходная информация, что и для расчета показателей  
экономической эффективности инвестиций. Особенность при составлении 
данных документов состоит в том, что приведение денежных средств в 
сопоставимый вид (с помощью дисконтирования), как это предполагает 
методика расчета показателей экономической эффективности инвестиций, 
здесь не требуется. 
Анализ финансовой устойчивости проекта по производству пеноблоков 
представлен в таблице 3.7.  
Таблица 3.7 – Анализ финансовой устойчивости проекта 
Показатель 2017 г. Норматив 
1. Коэффициент общей ликвидности 10,06 2 
2. Коэффициент немедленной ликвидности 8,74 0,5-1,2 
3. Коэффициент общей платежеспособности 0,07 0,2-0,3 
4. Коэффициент автономии 0,91 0,7 
5. Коэффициент финансирования 13,11 70 / 30 
 
Анализ показывает, что почти все коэффициенты соответствует 
нормативным значениям. В 2019 году на балансе предприятия уже не будет 
заемных средств, поэтому коэффициенты общей платежеспособности и 
коэффициент финансирования имеют нулевые значения. 
3.4 Основные финансово-экономические показатели развития 
предприятия 
В таблице 3.8 представлен анализ основных финансово-экономических 
показателей развития предприятия в динамике. 
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Таблица 3.8 – Оценка основных финансово-экономических показателей 
развития предприятия 
Показатели  2017 2020 2021 
Выручка, тыс. руб. 101519 122629 130600 
Себестоимость, тыс. руб. 86307 102610 109242 
Прибыль от продаж, тыс. руб. 15212 20019 21359 
Рентабельность продаж, % 14,98 16,33 16,35 
Численность персонала, чел. 8 8 8 
Производительность труда, тыс. руб./чел. 12689,91 15328,65 16325,01 
Фонд заработной платы, тыс. руб. 1981 2393 2548 
Зарплатоотдача, руб./руб. 51,25 51,25 51,25 
 
Выручка предприятия в ходе реализации проекта будет иметь 
положительную динамику с 57381 тыс. руб. в 2017 году до 73818 тыс. руб. в 
2021 году. Прибыль от продаж увеличится с 15023 тыс. руб. до 19828 тыс. руб. 
Обусловлено это инфляционным увеличением цен на продукцию при 
неизменном объеме производства. Эффективность использования ресурсов 
предприятия и эффективность продаж в целом также увеличиваются. Таким 
образом, проект по производству пеноблоков можно считать эффективным и 
целесообразным.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проектом предлагается создание предприятия ООО «Алтын», основным 
видом деятельности которого будет производство и реализация пеноблоков. 
Пенобетон – это разновидность бетона, имеющая ячеистую структуру. 
Благодаря тому, что в ячейках находится воздух, основным качеством является 
отличная теплоизоляция. Этот материал имеет такую высокую текучесть, что 
его легко заливать в формы, получая заготовки различного вида. 
Применение пеноблоков обеспечивает существенную выгоду при 
строительстве, а также значительное снижение себестоимости строительства 
при одновременном улучшении потребительских характеристик объекта и 
уменьшении расходов на содержание и эксплуатацию зданий. 
Проектом предполагается производство трех видов блоков марки D700 
объемом 100 м3 в смену.  
Для организации производства пеноблоков вновь создаваемому 
предприятию потребуется, прежде всего, помещение. Предприятию 
понадобится производственное помещение общей площадью 150 кв. м. и 
офисное помещение 20 кв. м. 
Инвестиционные затраты на проект составят 6697 тыс. руб. 
Предполагается, что проект частично будет финансироваться за счет 
собственных средств инициатора проекта, и частично – за счет кредитных 
ресурсов. Кредит будет взят на один год под 18 % годовых (аннуитетные 
платежи) в сумме 4000 тыс. руб. Остальная часть средств будет 
финансироваться за счет собственных источников инициатора проекта.  
Анализ показывает, что чистая прибыль в первый год реализации проекта 
составит 12170 тыс. руб. Если предприятие для организации проекта будет 
привлекать заемные средства, то чистая прибыль в 2017 году составит 11726 
тыс. руб.  
При условии использования кредита, чистая стоимость проекта составит 
40048 тыс. руб., индекс доходности больше единицы и равен 5,398, срок 
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окупаемости около 9 месяцев. Таким образом, проект можно считать 
эффективным и целесообразным. 
Наиболее критичным для предприятия будет снижение цены на 10 %. В 
данном случае значение чистого денежного дохода снизится до 13729 тыс. руб. 
Рост эксплуатационных затрат на 10 % приведет снижению стоимости проекта 
до 17928 тыс. руб. Падение спроса на продукцию на 20 % повлечет за собой 
снижение стоимости проекта до 29385 тыс. руб. Наименьшее влияние окажет 
увеличение капитальных затрат на 10 %: стоимость проекта снизится до 39269 
тыс. руб.  
Выручка предприятия в ходе реализации проекта будет иметь 
положительную динамику с 57381 тыс. руб. в 2017 году до 73818 тыс. руб. в 
2021 году. Прибыль от продаж увеличится с 15023 тыс. руб. до 19828 тыс. руб. 
Обусловлено это инфляционным увеличением цен на продукцию при 
неизменном объеме производства. Эффективность использования ресурсов 
предприятия и эффективность продаж в целом также увеличиваются. Таким 
образом, проект по производству пеноблоков можно считать эффективным и 
целесообразным.  
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